

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK



Broj: 02-05-2246/17
Datum: 13.03.2018. godine

Obradivač:
- Koordinacioni tim za
pripremu i praćenje Plana
implementacije i izvještavanje o
realizaciji Strategije
integriranog razvoja općine
Zavidovići za period 2017–
2026. godina
- Komisija za izradu Plana
kapitalnih investicija Općine
Zavidovići za period 2017 –
2019. godina

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
AKCIONOG PLANA
IMPLEMENTACIJE
STRATEGIJE INTEGRIRANOG
RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI
ZA PERIOD 2017 – 2026. ZA 2017.
GODINU**

SA

**PLANOM KAPITALNIH
INVESTICIJA OPĆINE
ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 –
2019. GODINA**

1. UVOD

Članom 2. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 32/17) definirano je da je programiranje razvoja „proces pretvaranja dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima u konkretne programe i aktivnosti putem izrade trogodišnjih i godišnjih planova prema principu 1+2, u skladu sa kalendarom izrade DOB-a i budžeta“, dok je upravljanje razvojem „pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim finansijskim efektom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija njihovih rezultata“.

U skladu sa navedenim Općinski načelnik je donio rješenje broj: 02-05-2246/17 od 01.06.2017. godine kojim je formiran Koordinacioni tim za pripremu i praćenje Plana implementacije i izvještavanje o realizaciji Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017 – 2026. godine za 2017. godinu i Komisija za izradu Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2017 – 2019. godina.

Operativni dio strategije - Akcioni plan, ima za cilj ostvarenje provođenja strategije razvoja, odnosno razrađuje realizaciju definiranih strateških i sektorskih prioriteta, kroz definiciju konkretnih aktivnosti i projekata koji će biti realizirani u kratkoročnom periodu.

Izveštaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-206 godina za 2017. godinu sadrži listu ranije definisanih i od strane Općinskog vijeća usvojenih prioriteta projekata i aktivnosti, čija je realizacija planirana u 2017. godini, povezanost sa odgovarajućim strateškim i operativnim ciljevima i mjerama, indikatore rezultata i uticaja, nosioce implementacije, vrijednost projekta i izvore finansiranja, te status projekata.

Izveštaj o realizaciji Akcionog plana omogućava uvid u opravdanost troškova i ostvarene rezultate kroz implementaciju projekata, a njegovo ostvarenje doprinosi dostizanju i ispunjenju vizije i strateških ciljeva Općine Zavidovići

2. VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI

Vizija i strateški ciljevi općine Zavidovići polaze od Evropske vizije 2020. i socio-ekonomske analize Općine. Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. – 2026., definiše viziju i strateške ciljeve na slijedeći način:

2.1.VIZIJA RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI

Konkurentna i poduzetna sredina, prepoznatljivog identiteta, općina ravnopravnih građana, sa ujednačenim urbanim i ruralnim razvojem, mjesto ugodnog i zdravog življenja

2.2.STRATEŠKI CILJEVI

STRATEŠKI CILJ 1

Izgradnja institucionalnog okvira koji će omogućiti stvaranje poticajnog i dinamičnog poslovnog okruženja, uz optimalno korištenje svih lokacijskih i infrastrukturnih pogodnosti

STRATEŠKI CILJ 2

Razvoj komunalne i poslovne infrastrukture, jačanje ekonomskih aktivnosti (razvoj industrije, MSP, turizma i poljoprivrede) i povećanje zaposlenosti

STRATEŠKI CILJ 3

Prepoznatljiv imidž Zavidovića, kao otvorene općine sa razvijenom društvenom infrastrukturom, raznovrsnom turističkom ponudom i efikasnom lokalnom upravom, orijentiranom prema EU integracijama

STRATEŠKI CILJ 4

Razvijena zajednica koja živi u čistom i zdravom okolišu i svoj razvoj bazira na održivom korištenju prirodnih bogatstava i energetskej efikasnosti

3. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 – 2026. ZA 2017. GODINU

IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 – 2026 GODINA ZA 2017. GODINU

IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 – 2026 GODINA ZA 2017. GODINU									
				Osnovne informacije za praćenje uspješnosti provođenja projekta					
				Indikatori uspjeha					
RB	Naziv projekta	Veza sa operativnim ciljevima i prioritetima	Mjera	Indikatori rezultata	Indikatori utjecaja	Nositelji provedbe aktivnosti na projektu	Ukupna vrijednost projekta u KM	Izvori financiranja projekta za 2017.	Status projekta
STRATEŠKI CILJ 1: Izgradnja institucionalnog okvira koji će omogućiti stvaranje poticajnog i dinamičnog poslovnog okruženja, uz optimalno korištenje svih lokacijskih i infrastrukturnih pogodnosti									
1	Upućivanje zaposlenih na seminare organizovanih od strane Agencije za državnu službu i drugih insititucija.	1.1.Usklađena organizaciona struktura u općini i stvoren povoljan institucionalni okvir za implementaciju Strategije integriranog razvoja uz kontinuirano poboljšanje kvaliteta kroz ispunjavanje zahtjeva standarda serije BAS EN ISO	1.1.1.Razvoj ljudskih resursa i izgradnja kapaciteta kroz permanentnu edukaciju kadrova	Poboljšana efikasnost u radu i stručnost u obavljanju povjerenih poslova i zadataka	Smanjen broj predmeta koji su poništeni u postupku kontrole zakonitosti u postupcima po pravnim lijekovima	Kabinet općinskog načelnika	0	Agencija za državnu službu Federacije BiH	Tokom 2017. godine državni službenici i namještenici su upućivani na obuke koje je organizovala Agencija za državnu službu FBiH, Savez općina i gradova i drugi subjekti. Teme koje su obrađivane su: Zakon o upravnom postupku, Zakon o arhivskom i kancelarijskom poslovanju, Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o provođenju zaštite tajnih ppodataka, Zakon o stvarnim pravima, Enerfijska efiksanost, standardi upravljnja kbalitetom (zahtjevi novih standarda) , Trezorskom poslovanje, Finansijska kontrola i upravljanje.,
2	Organizovanje ineternih seminara u okviru organa državne službe Općine Zavidovići	1.1.	1.1.1.Razvoj ljudskih resursa i izgradnja kapaciteta kroz permanentnu edukaciju kadrova	Poboljšana efikasnost u radu i stručnost u obavljanju povjerenih poslova i zadataka	Smanjen broj predmeta koji su poništeni u postupku kontrole zakonitosti u postupcima po pravnim lijekovima	Kabinet općinskog načelnika	0	Agencija za državnu službu Federacije BiH	Oganizovanje je obuka državnih službenika i namještenika iz oblasti Zakona o matičnim knjigama u cilju da što veći broj državnih službenika i namještenika bude osposobljen za ove poslove i polože ispit za matičara. Također je organizovana obuka iz oblasti ovjere dokumenata u cilju angažovanja većeg broja namještenika na ovim poslovima u periodima povećnog obima ovih poslova.
3	Nastavak razvoja informacionog sistema za obradu predmeta (DMS) i obuke zaposlenih za radu kroz informacioni sistem	1.1.	1.1.3. Razvoj informacione infrastrukture lokalne samouprave i podrška primjeni informacionih tehnologija i informatizaciji rada.	Uspostavljena kontrola ažurnog rješavanja zahtjeva građana	Povećana ažurnost u rješavanju zahtjeva stranaka i povećana transparentnost rada organa državne službe	Kabinet općinskog načelnika	5.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nemogućnosti prijem stručnog saradnika za informatiku i računarsku mrežu (nije odobreno Budžetom) nije se vršilo unapređenje sistema, nego se radilo na obuci i usvršavanju u njegovom korištenju za obradu predmeta.

4	Nabavka računarske i radiokomunikacijske opreme za Operativni centar civilne zaštite	1.1.	1.1.3. Razvoj informacione infrastrukture lokalne samouprave i podrška primjeni informacionih tehnologija i informatizaciji rada.	Nabavljena savremena oprema	Povećanje sigurnosti građana	Služba za upravu civilne zaštite	4.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat realizovan, nabavljena oprema u vrijednosti od 3.988,71 KM
5	Prijedlog Odluke o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta općinskog organa državne službe	1.2. Unaprijeđenje sistema upravljanja javnim dobrima i korištenje javnih dobara za podršku integriranog razvoja što podrazumijeva uspostavu sistema partnerstva javnog i privatnog sektora	1.2.1. Formiranje odjeljenja za trezor i finansije	formirano odjeljenje ili služba	unapređenje organizacione strukture	Kabinet Općinskog načelnika	0 /		Nije se donosio novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, nego su se vršile dvije izmjene i dopune u cilju prilagođavanja postojećih radnih mjesta stvarnom potrebama i poslovima koji se stvarno obavljaju. Donošenje novog Pravilnika se planira u 2018. godini u skladu sa sredstvima Planiranim u Budžetu za plaće i naknade zaposlenih
6	Donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa državne službe Općine Zavidovići	1.2.	1.2.2. Formiranje centralnog nabavnog organa za provođenje javnih nabavki	Uvođenje finansijske discipline i poštivanje plana javnih nabavku	Sprečavanje prekoračenja planiranih sredstava za javne nabavke i samjenje broja postupaka javnih nabavki koji su poništeni zbog nepravilnosti postupka	Kabinet općinskog načelnika	0 /		Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu, kojim je predviđeno formiranje Službe za upravu za finansije uz preraspodjelu nadležnosti između postojećih Službi, Općinsko vijeće Zavidovići je odbilo.
7	Izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar I	1.3. Unaprijeđeno upravljanje prostorom, prirodnim i kulturno-historijskim naslijeđem, kao i turističkim destinacijama	1.3.1. Unapređenje prostornog planiranja	Izrađen i usvojen regulacioni plan Centar I	Razvoj urbanog dijela Centa I	Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	6.700,00	Budžet Općine Zavidovići	U toku je postupak izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar I". Nacrt plana usvojen na sjednici O.V. 20.02.2018.god.
8	Izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar II	1.3.	1.3.1. Unapređenje prostornog planiranja	Izrađen i usvojen regulacioni plan Centar II	Razvoj urbanog dijela Centa II	Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	6.700,00	Budžet Općine Zavidovići	U toku je postupak izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar II" Prednacrt plana je usvojen i dostavljen Nosiocu izrade radi izrade Nacrta plana koji se upućuje O.V. Zavidovići na usvajanje

9	Izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar III	1.3.	1.3.1. Unapređenje prostornog planiranja	Izrađen i usvojen regulacioni plan Centar III	Razvoj urbanog dijela Centa III	Služba za upravljanje geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	14.200,00	Budžet Općine Zavidovići	U toku je postupak izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar III". Nacrt plana usvojen na sjednici O.V. 20.02.2018.god.
10	Prostorni plan općine Zavidovići	1.3.	1.3.2. Prostorno planiranje razvoja infrastrukture za potrebe razvoja u ruralnim sredinama (putna i komunalna infrastruktura)	Izrađen i usvojen prostorni plan	Stvoren pretpostavke razvoja općine	Služba za upravljanje geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	27.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Prostorni plan općine Zavidovići 2016-2036 god. usvojen je na sjednici O.V. Zavidovići koja je održana 31.01. 2018. god. Plan je upućen Nosiocu izrade radi pribavljanja saglasnosti Skupštine kantona na primjenu plana.
UKUPNO ZA IMPLEMENTACIJU STRATEŠKOG CILJA 1.: 63.600,00 KM									
STRATEŠKI CILJ 2: Razvoj komunalne i poslovne infrastrukture, jačanje ekonomskih aktivnosti (razvoj industrije, MSP, turizma i poljoprivrede) i povećanje zaposlenosti									
11	Izrada programa utroška sredstava sa "Transfera za poticaj zapošljavanje i razvoj privrede"	2.1. Povećati zaposlenost i izvoz	2.1.1. Razvoj i unapređenje poticajnih mjera u privredi	Izrađen program utroška, razvijen sistem općinskih poticaja	Privredni rast i razvoj, poticaji i edukacija ciljanih skupina (mladi, žene)	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	94.000,00	Budžet Općine Zavidovići	U junu mjesecu izrađen je Program utroška sredstava sa transfera za poticaj zapošljavanja i razvoja privrede, te je na osnovu istog raspisan javni poziv poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići. Program utroška i javni poziv je prije objave razmatran i usaglašen na Privrednom savjetu općine Zavidovići
12	Izrada brošure "Vodič za investitore"	2.1.	2.1.2. Promocija privrednih potencijala općine	Izrađena i distribuirana brošura; postavljanje promotivnih sadržaja na web stranicu Općine	Povećana zainteresiranost investitora za područje općine Zavidovići	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	1.200,00	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići; RAZ d.o.o. Zavidovići	Izrađena je brošura Vodič za investitore i ista je štampana u 1000 primjeraka, te je distribuirana putem Info pulta Općine Zavidovići i Razvojne agencije Zavidovići. Takođe brošura je prevedena na engleski jezik i elektronske verzije brošura su postavljene na web stranici Općine zavidovići
13	Izrada promotivnog letka poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	2.1.	2.1.2. Promocija privrednih potencijala općine	Izrađen i distribuiran promotivni letak; postavljanje letka na web stranicu Općine	Povećana zainteresiranost investitora za poduzetničku zonu "Ekonomija-Batvice"	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	291,20	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići, RAZ d.o.o. Zavidovići	Izrađen je promotivni letak poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice" i isti je štampan u 1000 primjeraka, te je distribuirana putem Info pulta Općine Zavidovići i Razvojne agencije Zavidovići. Elektronska verzija letka je postavljena na web stranici Općine zavidovići
14	Izrada promotivnog letka "Kako pokrenuti obrt"	2.1.	2.1.2. Promocija privrednih potencijala općine	Izrađen i distribuiran promotivni letak;	Povećana zainteresiranost za pokretanje vlastitog biznisa	RAZ d.o.o. Zavidovići	520,00	RAZ d.o.o. Zavidovići	Implementirano. Promotivni letak koji sadrži sve bitne informacije o postupku i cijenama za registraciju obrta na našoj Općini, izrađen i distribuiran putem info pulta općine Zavidovići i na seminarima koji su se održavali u Razvojnoj agenciji. Ukupno distribuirano 500 komada

15	Sanacija poslovnog inkubatora	2.1.	2.1.3.Razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture	Rekonstruisana infrastruktura: Saniran krov; Zamijenjena stolarija i postavljen fasadni stiropor	Unaprijeđen poduzetnički ambijent; Poboļšani uslovi poslovanja	RAZ d.o.o. Zavidovići	44.000,00	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići	Implementirano. U sklopu projekta unapređenja poslovne infrastrukture saniran krov na objektima 1 i 2 poslovnog inkubatora te zamijenjena stolarija na svim objektima. Također, u cilju energetske efikasnosti, sanirana fasada na objektima 1 i 2 postavljanjem stiropora. Provođenjem ovih projekata poboljšani su uslovi za poslovanje za postojeće i potencijalne korisnike usluga Poslovnog inkubatora Zavidovići
16	Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	2.1.	2.1.3.Razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture	Izgrađena putna i komunalna infrastruktura	Dostupnost novih parcela potencijalnim investitorima	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	115.669,51	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići	Realizovana su grant sredstva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta odobrena za Izgradnju infrastrukture poduzetničke zone „Ekonomija-Batvice“ u iznosu od 86.636,46 KM i općinsko učešće dodatnih 29.033,05 KM (ukupna vrijednost projekta 115.669,51 KM), te je izgrađeno 140 metara saobraćajnice sa trotoarima i odvodnjom
17	Asfaltiranje 200 metara puta i trotoara unutar poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	2.1.	2.1.3.Razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture	Asfaltirana putna komunikacija	Unapređena putna infrastruktura u poduzetničkoj zoni	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	27.817,42	Budžet Općine Zavidovići	Izvedeni su asfaltni radovi na saobraćajnici pored parcela 5, 6 i 7 unutar poduzetničke zone „Ekonomija-Batvice“. Projekat je finansiran iz Budžeta Općine Zavidovići, a sredstva su naknadno refundirana od strane Ministarstva za privredu ZDK.
18	Izrada projekta odvodnje poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	2.1.	2.1.3.Razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture	Izrađen glavni projekat i pribavljene neophodne dozvole	Unapređena komunalna infrastruktura u poduzetničkoj zoni	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	7.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Postupak javne nabavke je dva puta ponavljan u toku 2017. godine i isti je poništavan zbog znatno veće ponuđene cijene u odnosu na planirana sredstva. U Budžetu Općine Zavidovići za 2018. godinu su obezbijedena sredstva, te je planirano ponovno provođenje postupka javne nabavke.
19	Izrada poticajnih mjera za mlade i žensko poduzetništvo	2.1.	2.1.4.Jačanje poduzetničkih sposobnosti ciljanih skupina	Razvijene poticajne mjere za mlade i žensko poduzetništvo	Privredni rast i razvoj, poticaji i edukacija ciljanih skupina (mladi, žene)	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	24.000,00	Budžet Općine Zavidovići	U sklopu javnog poziva poduzetnicima/poduzeticama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići implementirane su mjere jačanja poduzetništva mladih, kao i ženskog poduzetništva, dok je Odlukom o komunalnim taksama Općine Zavidovići predviđeno za prvu godinu poslovanja oslobađanje takse na istaknutu firmu mladim do 35 godina, a naredne dvije godine vrši se umanjenje za 50%
20	EDUKACIJA: Uvođenje u organsku poljoprivrednu proizvodnju	2.1.	2.1.4.Jačanje poduzetničkih sposobnosti ciljanih skupina	Organizovana edukacija o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji	Podržan razvoj neformalnog učenja Povećan broj osposobljenih poljoprivrednih proizvođača za organsku proizvodnju	RAZ d.o.o. Zavidovići	100,00	RAZ d.o.o. Zavidovići	Implementirano U saradnji sa UPP "AGRO-DOLINA" održano predavanje "UVOĐENJE U ORGANSKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU RATARSTVO, VOĆARSTVO, PČELARSTVO, STOČARSTVO, MLJEKARSTVO". Predavanju prisustvovalo 15 poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Zavidovići

21	BIGMEV Prezentacija (pokretanje održive suradnje između privrednika dviju zemalja)	2.1.	2.1.4. Jačanje poduzetničkih spособnosti ciljanih skupina	Obezbijeđena podrška MSP za uvezivanje sa inostranim poslovnim subjektima	Poslovno povezivanje Zavidovičkih privrednika sa stranim privrednim subjektima	RAZ d.o.o. Zavidovići	250,00	RAZ d.o.o. Zavidovići	Implementirano U saradnji sa Fondacijom BIGMEV (osnovana je 2010. godine u Istanbulu, sa sjedištima u Bursi i Sarajevu, a u cilju razvoja ekonomskih, kulturnih i naučnih aktivnosti između Turske i Bosne i Hercegovine.) održana prezentacija o mogućnostima uspostavljanja poslovne saradnje privrednika iz BiH i Turske. Ciljevi prezentacije su povećanje investicija iz Turske u BiH, povećanje izvoza iz BiH u Tursku, formiranje strateške suradnje po principu reciprociteta, pokretanje održive suradnje između privrednika dviju zemalja, razvoj projekata koji će omogućiti uključnje bh. dijaspore i doprinos razvoja Bosne i Hercegovine.
22	Izrada i usvajanje od strane Općinskog vijeća Programa utroška sredstava sa transfera za razvoj poljoprivrede planiranog u budžetu Općine za 2017. godinu	2.2. Osigurati podršku za stvaranje ekonomski održivih poljoprivrednih domaćinstava u ruralnim područjima	2.2.1. Razvoj i unapređenje poticajnih mjera u poljoprivredi	Izrađen program utroška, razvijen sistem općinskih poticaja	Unapređenje poljoprivredne proizvodnje	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova	180.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Urađen program utroška sredstava za razvoj poljoprivrede za 2017. godinu. Program usvojen od strane Općinskog načelnika, objavljen je javni poziv, izvršena isplata korisnicima podsticaja
23	Provođenje Javnog poziva i dodjela poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje	2.2.	2.2.1. Razvoj i unapređenje poticajnih mjera u poljoprivredi	objavljen javni poziv u proceduri dobivanje potrebnih saglasnosti od nadležnog ministarstva	zaštita i stavljanje zemljišta u funkciju	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova	0,00	/	Urađen program poljoprivrednog zemljišta, proveden javni poziv, procedura dodjele zemljišta je u toku
24	Izrada Strategije razvoja poljoprivrede općine Zavidovići za period 2017.-2022. godina	2.2.	2.2.1. Razvoj i unapređenje poticajnih mjera u poljoprivredi	Izrađena i usvojena Strategija	Razvoj poljoprivrede i unapređenje poljoprivredne proizvodnje	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova	5.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Urađena Strategija razvoja poljoprivrede općine Zavidovići za period 2018-2023, usvojen na općinskom vijeću, realizacija u toku
25	Realizacija projekta "Zeleno zapošljavanje"	2.2.	2.2.1. Razvoj i unapređenje poticajnih mjera u poljoprivredi	Unaprijeđena infrastrukturna podrška za razvoj poljoprivrede; ustopostava agroinkubatora u okviru poslovnog inkubatora Zavidovići; Poboļjšani kapaciteti ciljne grupe; Osnovano 20 novih obrtu	Podrška samozapošljavan u u poljoprivredi	UPIP Žepče, RAZ d.o.o. Zavidovići, Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, Služba za zapošljavanje ZDK	120.000,00	Međunarodna organizacija rada (ILO), EU, Vlastita sredstva partnera	U toku Realizacija projekta je u toku, određeni dio opreme za agroinkubator je nabavljen (traktori i oprema za obradu nasada). Sušara za ljekovito i aromatično bilje koja će biti instalirana u prostorima Poslovnog inkubatora je trenutno u fazi izrade i očekuje se da će biti operativna u maju / junu 2018 godine. Također, trenutno se provodi certificirana "Voditelj porodičnog gazdinstva" za 20 odabranih korisnika koji će do završetka projekta registrovati obrte u poljoprivredi.

26	Nabavka korugovanih cijevi za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Dubravica	2.2.	2.2.2.Unapređenje infrastrukture i dostupnosti javnih usluga ruralnoj populaciji	Izgrađeno 300 m kanalizacije	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj kanalizacione mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	4.212,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je nabavka i isporuka 300 metara korugovanih cijevi fi 250 mm za izgradnju kanalizacije u naseljenom mjestu Dubravica, mjesna zajednica Dubravica. Cijevi su isporučene MZ "Dubravica" koja je izvršila ugradnju istih .
27	Nabavka i ugradnja stolarije na društvenom domu Rujnica	2.2.	2.2.3.Unapređenje saržaja za život na selu	Ugrađena stolarija na društvenom domu Rujnica	Poboljšanje kvaliteta društvenog života na selu	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	4.391,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je nabavka i ugradnja stolarije (17 prozora i dvoja vrata) na društvenom domu u naseljenom mjestu Jolde, mjesna zajednica Rujnica općina Zavidovići
28	Formiranje privrednog savjeta općine Zavidovići	2.3.Privučići investicije u elektroenergetski sektor i prehrambeno prerađivačku industriju i okolinski prihvatljive investicije sa što većim stepenom finalizacije proizvoda	2.3.1.Stvaranje povoljne poduzetničke klime	Formiran privredni savjet	Stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicionog ambijenta	Kabinet Općinskog načelnika	0 /		Privredni savjet je održao tri sjednice tokom 2017. godine na kojima je razmatrao 22 tačke i donio 17 zaključaka. Većina zaključaka je realizovano i sugestije privrednog Savjeta su usvojene prilikom usvajanja Budžeta za 2018. godinu kada su u pitanju sredstva za poticaj zapošljavanja, te prilikom usvajanja brojnih odluka koje direktno utiču na ambijent privređivanja u općini Zavidovići.
29	Nova Odluka o općinskim administrativnim taksama	2.3.	2.3.1.Stvaranje povoljne poduzetničke klime	Donešena nova odluka	Stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicionog ambijenta	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; Stručna služba općinskog vijeća	0 /		Odluka o općinskim administrativnim taksama usvojena od strane Općinskog vijeća Zavidovići i ista je u primjeni
30	Naova Odluka o općinskim komunalnim taksama	2.3.	2.3.1.Stvaranje povoljne poduzetničke klime	Donešena nova odluka	Stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicionog ambijenta	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva ; Stručna služba općinskog vijeća	0 /		Odluka o komunalnim taksama Općine Zavidovići usvojena je na 13. sjednici Općinskog vijeća Zavidovići i ista se primjenjuje od 01.01.2018.godine.
31	Izrada dvojezične brošure "Vodič za investitore"	2.3.	2.3.1.Stvaranje povoljne poduzetničke klime	Izrađena i distribuirana brošura dvojezična brošura; postavljanje promotivnih sadržaja na web stranicu Općine i FIPA-e	Stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicionog ambijenta	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	1.200,00	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići	Izrađena je brošura Vodič za investitore i ista je štampana u 1000 primjeraka, te je distribuirana putem Info pulta Općine Zavidovići i Razvojne agencije Zavidovići. Takođe brošura je prevedena na engleski jezik i elektronske verzije brošura su postavljene na web stranici Općine zavidovići
32	Izrada promotivnog letka poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	2.3.	2.3.1.Stvaranje povoljne poduzetničke klime	Izrađen i distribuiran promotivni letak; postavljanje letka na web stranicu Općine	Stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicionog ambijenta	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	192,00	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići	Izrađen je promotivni letak poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice" i isti je štampan u 1000 primjeraka, te je distribuirana putem Info pulta Općine Zavidovići i Razvojne agencije Zavidovići. Elektronska verzija letka je postavljena na web stranici Općine zavidovići

33	Izradu Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018-2027.	2.4. Unaprjeđenje putne komunalne infrastrukture	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nekategorisanih puteva	Izrađena i usvojena Strategija	Razvoj lokalnih cesta i ulica	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	11.583,00	Budžet Općine Zavidovići	Općina Zavidovići je u junu 2017. godine pokrenula postupak javne nabavke za izradu Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018-2027 godina. Kao najpovoljniji ponuđač izabrano je preduzeće "Urbis centar" d.o.o. Banjaluka. Nacrtrtegije je izrađen i isti treba da razmatra Općinsko vijeće Zavidovići
34	Izvođenje radova na tekućem održavanju lokanih puteva	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih i lokalnih puteva	Sanirana i unapređena putna infrastruktura	Razvoj putne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	200.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovanu su radovi prema ugovorima zaključenim na osnovu Okvirnog sporazuma (3 Ugovora), gdje su izvršeni zahvati na sljedećim putevima: Zavidovići-Pašin Konak (na potezu ulaz-Mečevići), put Dolac-Rujnica-Tursići, put Mramorje-Mednjik, put Vikovići-Mustajbašići-Brašljevine, put Zavidovići-Dolina, Krivaja-Smailbašići i put Vozuća-Crnjevo. Realizacija četvrtog ugovora je u završnoj fazi.
35	Izvođenje radova na tekućem i vanrednom održavanju nekategorisanih puteva	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nekategorisanih puteva	Sanirana i unapređena putna infrastruktura	Razvoj putne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	175.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovana su tri ugovora o održavanju nekategorisanih puteva zaključenih na osnovu Okvirnog sporazuma, čime su okončani planirani radovi na održavanju nekategorisanih puteva,
36	Rekonstrukcije mosta za laki saobraćaj u naseljenom mjestu Stipin Han	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nekategorisanih puteva	Saniran most u naselju Stipin han	Razvoj putne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	110.000,00	Federalno ministarstvo prostornog uređenja; Budžet Općine Zavidovići	Ovaj projekat se finansira namjenskim sredstvima Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a u dosadašnjem periodu Općina Zavidovići je pribavila neophodnu projektnu dokumentaciju u vrijednosti od 8.566,00 KM, te ugovorila prvu fazu izvođenja radova na uklanjanju starih drvenih stubova i postavljanju novog betonskog riječnog stuba, kao i dva obalna stuba u iznosu 26.113,58 KM. Izvođač radova je „Gradnja 1“ d.o.o. Tešanj. Izvođenje radova I faze je u okočano, a stručni nadzor nad izvođenjem radova je vršilo preduzeće „Construct“ d.o.o. Zavidovići. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je obezbijedilo finansijska sredstva u iznosu 79.192,41 za nastavak radova na rekonstrukciji mosta za laki saobraćaj u naseljenom mjestu Stipin Han- II faza. Proveden je postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova i Ugovor o izvođenju radova II faze je povjeren preduzeću GTPD „Porobić“ d.o.o. Zavidovići. Završetak radova iz pomenutog ugovora je u završnoj fazi.
37	Sanacija propusta na lokalnoj cesti Pašin Konak – Mujkići	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nekategorisanih puteva	Saniran propust na lokalnoj cesti P.Konak-Mujkići	Razvoj putne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	9352,04	Budžet Općine Zavidovići	Zbog ugroženosti odvijanja autobusnog saobraćaja izvršena je sanacija propusta na lokalnoj cesti Pašin Konak – Mujkići, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 9.352,04 KM.

38	Sanacija mosta na lokalnoj cesti Vozuća-Ribnica (stara trasa) u naseljenom mjestu Vozuća	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nekategorisanih puteva	Saniran most na lokalnoj cesti Vozuća-Ribnica	Razvoj putne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	12822,26	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je sanacija mosta na lokalnoj cesti Vozuća-Ribnica (stara trasa) u naseljenom mjestu Vozuća, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 12.822,26 KM.
39	Sanacija puta Vozuća-Plavušnica-Vozuća-Manastir	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nekategorisanih puteva	Saniran put Vozuća-Plavušnica-Vozuća-Manastir	Razvoj putne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	6.000	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena sanacija oštećenja i deformacija tucaničkog kolovoza nasipanjem drobljenim kamenim materijalom, izvršeno uklanjanje osulina
40	Sanacija puta Zavidovići-Pašin Konak	2.4.	2.4.1. Izgradnja, unapređenje i modernizacija lokalnih nekategorisanih puteva	Sanirana dionica puta	Razvoj putne mreže ruralnih područja općine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	55.747,15	Vlada Federacije BiH	Izvođenje pomenitih radova Općina Zavidovići vršilo je preduzeće „Dobojputevi“ d.d. Doboj Jug, a kojeg je izabrala u postupku dodjele ugovora o javnoj nabavci radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, zaključivanjem Ugovora br. 02-14-885/17 od 15.05.2017. godine, sa ugovorenom vrijednošću radova u iznosu 50.031,19 KM i Ugovora o izvođenju dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji dijela lokalne ceste Zavidovići-Pašin Konak, broj: 02-14-885/17-1 od 03.07.2017. godine sa ugovorenom vrijednošću radova u iznosu od 5.715,96 KM. Prema tome, ukupna vrijednost ugovorenih radova na pomenutom projektu je 55.747,15 KM (50.031,19 KM+5.715,96 KM). Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i sanaciji dijela lokalne ceste Zavidovići-Pašin Konak, povjeren je preduzeću «Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići
41	Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrsnice ulice Huseina Kapetana Gradaševića i ulice Zlatnih ljljljana i pribavljanje Elaborata o izvršenoj reviziji	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Izrađen glavni projekat i pribavljene neophodne dozvole	Stvaranje predušlova za unapređenje putne infrastrukture	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	1.600,00	Budžet Općine Zavidovići	Izrađen i dostavljen je glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice ulice Husein Kapetan Gradašević i ulice Zlatnih ljljljana, kao i pribavljen Elaborat o izvršenoj reviziji glavnog projekta. U toku je postupak pribavljanja odobrenja za građenje.
42	Izrada kružnog toka saobraćaja na raskrsnici ulica Alije Izetbegovića i Safvet Bega Bašagića	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Izrađen glavni projekat i pribavljene neophodne dozvole	Stvaranje predušlova za unapređenje putne infrastrukture	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	7.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka finansijskih sredstava odustalo se od realizacije ovog projekta.
43	Rekonstrukcija raskrsnice HK Gradaševića i ulice Zlatnih ljljljana (ulivna traka)	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Rekonstruisana raskrsnica HK Gradaševića i ulice Zlatnih ljljljana	Unapređena putna infrastruktura; smanjene gužve u saobraćaju	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	30.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Pribavljanje odobrenja za građenje je u toku i po dobijanju odobrenja može se pristupiti realizaciji projekta.

44	Nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Postavljena vertikalna signalizacija	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	5.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije u skladu sa raspoloživim sredstvima, a u skladu sa Ugovorom koji je zaključen na osnovu Okvirnog sporazuma održavanja ulica.
45	Izrada horizontalne signalizacije u užem centru grada	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Postavljena horizontalna signalizacija	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	3.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je izrada horizontalne signalizacije u skladu sa Ugovorom koji je zaključen na osnovu Okvirnog sporazuma održavanja ulica.
46	Sanacija dijela Ul. IDČ Asim Čamdžić	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Saniran dio ulice IDČ Asim Čamdžić	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	36.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je sanacija dijela ulice IDČ "Asim Čamdžić" u dužini 230 m1, u okviru kojih su izvedeni asfaltni radovi.
47	Sanacija dijela ulice Gazi Husref Bega	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Saniran dio ulice Gazi Husref Bega	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	5.600,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je sanacija dijela ulice Gazi Husref Bega, na lokaciji iznad nogometnog stadiona. U okviru ugovorenih radova izvršeno je "presvlačenje" betonske kolovozne konstrukcije asfaltnim slojem u dužini 110 m1.
48	Održavanje i sanacija gradskih ulica	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Saniran dio gradskih ulica	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	203.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeni su radovi na sanaciji dijelova ulica pema Programu sanacije ulica usvojenim od strane Općinskog vijeća. Radovi su izvođeni prema ugovorima zaključenim na osnovu Okvirnog sporazuma za održavanje i sanaciju ulica.
49	Interventni radovi na sanaciji udarnih rupa na gradskim ulicama	2.4.	2.4.2. Izgradnja i unapređenje i modernizacija ulica	Izvršena interventna sanacija udarnih rupa	Poboljšanje saobraćajnih uslova	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	2.500,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeno je tzv. cestarsko krpanje udarnih rupa na najkritičnijim mjestima (cca 110 m2).
50	Izgradnja vodovoda Rasječenica-Brezik za vodosnabdijevanje naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen glavni dovod I faze (dionica)	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	80.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
51	Rekonstrukcija vodovoda Skroze	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Saniran baze i primarna i sekundarna mreža	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	20.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
52	Izgradnja vodovoda Vučjak	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Završena sekundarna mreža,	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	20.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.

53	Vodovod Paravci-Naselja Marušići i Fijnica-proširenje sistema vodosnabdijevanja	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađena pumpna stanica (grubi građevinski radovi)	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	20.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
54	Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda u Vožućoj	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen glavni dovod, i hidrotehnički objekti	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	35.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
55	Vodovod Maoča	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen glavni dovod od izvorišta do bazena	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	35.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
56	Rekonstrukcija vodovoda Smailbašići i Tripunovići u MZ Krivaja-Smailbašići	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Dorađena (sanirana) postojeća vodovodna mreža	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	12.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
57	Izgradnja vodovoda "Gornji Mustajbašići" u MZ "Kovači"	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađena druga pumpna stanica i potisni vod	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	35.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
58	Vodovod naselja Kućice "Cibava"	2.4.	2.4.3. Izgradnja vodovodne mreže	Izgrađen glavni dovod od izvorišta do bazena i dvije kaptaže	Poboljšani higijensko sanitarni uslovi; Razvoj vodovodne mreže	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	20.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
UKUPNO ZA IMPLEMENTACIJU STRATEŠKOG CILJA 2.: 1.665.378,07 KM									
STRATEŠKI CILJ 3: Prepoznatljiv imidž Zavidovića, kao otvorene općine sa razvijenom društvenom infrastrukturom, raznovrsnom turističkom ponudom i efikasnom lokalnom upravom, orijentiranom prema EU integracijama									

59	Unapređenje životne sredine na mikrolokaciji izletišta "Luke – Kamenica"	3.1. Unaprijediti turističku infrastrukturu, povećati broj turista i turističku potrošnju na općini	3.1.1. Uređenje i unapređenje izletišta i odmorišta	Uklonjene "divlje" deponija i otpad, redovno održavanje i košenje zelenih površina, svakodnevno čišćenje i održavanje kupališta, održavanje javnog toaleta na lokalitetu Luke	Uređeno izletište	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	8.400,00	Budžet Općine Zavidovići	Putem Lovačke organizacije „Klek“ Zavidovići realizovan je projekat Unaprijeđenje životne sredine na mikrolokaciji izletišta "Luke – Kamenica" kojim su obuhvaćena kupališta na rijeci Gostović od 16-tog do 18-tog kilometra uzvodno od ušća u rijeku Bosnu, plato igrališta i odmorišta Luke, plato igrališta i odmorišta ispod zgrade JP „Šumsko privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“, a u sklopu kojeg je vršeno uklanjanje "divljih" deponija i otpada, redovno održavanje i košenje zelenih površina, svakodnevno čišćenje i održavanje kupališta.
60	Uspostava Biznis servisa centra	3.2. Jačanje kapaciteta javne uprave, javnih ustanova i institucija, NVO i saradnje sa njima	3.2.1. Jačanje kapaciteta JLS u cilju dostizanja evropskih standarda moderne, efikasne i korisnički orjentirane javne	Pojednostavljenje procedura pri izdavanju odorenja za građenje i obavljanja djelatnosti	Pomoć privrednicima na pribavljanju potrebnih odobrenja za građenje ili obavljanje djelatnosti	Kabinet općinskog načelnika, Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva i Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	32.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Planirano za 2018. godinu
61	Regionalna platforma za dijalog i učešće mladih Balkana	3.2.	3.2.3. Iskorištavanje kapaciteta nevladinog sektora u razvojne svrhe	Realizacija projekata iz oblasti kulture i sporta	Participacija mladih u javnom životu općine Zavidovići	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu, Ambasada lokalne demoratije	4.000,00	Budžet Općine Zavidovići, Ambasada lokalne demoratije	Projekat je realizovan, formirano Vijeće mladih općine Zavidovići, uključena Vijeća učenika srednjih škola u proces izrade strategije Omladinske politike posebnim sazivima sastanaka
62	Edukacija, obuka i vježbe Gorske službe spašavanja	3.2.	3.2.3. Iskorištavanje kapaciteta nevladinog sektora u razvojne svrhe	Održana vježba sa strukturama civilne zaštite	Povećana sigurnost građana, posebno izletnika, planinara i sl.	Služba za upravu civilne zaštite	5.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat realizovan, izvršena jedna vježba za 15 spasilaca i 2 instruktora GSS-a stanica Zavidovići ukupan trošak 3.280,00 KM
63	Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim oruženjem u jugoistočnoj Evropi – BFC SEE	3.2.	3.2.4. Unaprijeđenje imidža općine	Pribavljen BFC certifikat	Unaprijeđen poslovni ambijent	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	14.668,70	CRS; Budžet Općine Zavidovići	U okviru provođenja postupka Certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC, Općina Zavidovići je izvršila dostavljanje dokaza o ispunjavanju neophodnih kriterija, nakon čega je izvršena evaluaciona posjeta od strane osoblja zaduženog za provedbu postupka certifikacije. U sljedećem periodu očekujemo evaluacioni izvještaj, usaglašavanje dokaza o ispunjenju kriterija, verifikaciju i dodjelu certifikata. Realan rok za dobijanje certifikata je oktobar 2018. godine.

64	Nabavka lijekova za oboljele osobe od PTSP-a i saradnja sa UG PTSP	3.3. Socijalna i sigurnosna podrška ugroženim kategorijama stanovništva i podrška projektima socijalne uključenosti i jačanje sektora zdravstva	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Saradnja sa UG PTSP, Nabavljeni i dodjeljeni lijekovi	unapređenje zdravlja	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; UG PTSP	4.500,00	Budžet Općine Zavidovići	Transfer za nabavku lijekova za UG Veterani (oboljeli od PTSP-a) i Transfer "Domu zdravlja" za pružanje zdravstvenih usluga oboljelim od PTSP-a su realizovani
65	Sufinansiranje troškova udruženja za djecu sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Sradnjadnja sa UG Mala sirena	unapređenje rada sa djecom sa posebnim potrebama	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; UG Mala sirena	16.100,00	Budžet Općine Zavidovići	Transfer u cijelosti realizovan
66	Finansiranje zdravstvenih usluga penzionerima i prevozpacijenata na hemodijalizu	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Finansirane usluge ljekarskih pregleda i nabavke lijekova; prevoz pacijenata na hemodijalizu	unapređenje zdravstvene zaštite penzionira i bubrežnih bolesnika	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; JU Dom zdravlja	91.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Transfer Domu zdravlja za pružanje zdr. usluga penzionerima u iznosu od 80.000,00 KM realizovan u cijelosti; Transfer za nabavku lijekova članovima Udruženja penzionera realizovan u planiranom iznosu od 10.000,00 KM; transfer za prijevoz pacijenata nije realizovan (nije podnešen zahtjev)
67	Sufinansiranje MDD Merhamet i javne kuhinje	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Sufinansiranje usluga ishrane socijalno ugroženih kategorija stanovništva i rada MDD Merhamet	obezbijeđena ishrana za korisnike javne kuhinje	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; MDD Merhamet	38.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Transferi za redovan rad udruženja i za sufinansiranje rada "Javne kuhinje" u cijelosti realizovani
68	Sufinansiranje OO Crveni križ	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi; ostale humanitarne akcije	unapređenje humanitarnih aktivnosti i jačanje svijesti građana o njihovom značaju	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; OO Crveni križ	19.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Transferi za redovan rad udruženja i za akcije dobrovoljnog darivanja krvi OO "Crveni križ" Zavidovići u cijelosti realizovani
69	Finansiranje socijalno ugroženih učenika srednjih škola	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Obezbijeđene mjesečne karte za socijalno najugroženije učenike srednjih škola	omogućavanje obrazovanja za socijalno ugrožene kategorije	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu; Mjesne zajednice	20.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Transfer za finansiranje socijalno ugroženih učenika srednjih škola
70	Unapređenje socio-ekonomskog statusa žena kroz tekstilnu industriju	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Nabavka šivaćih mašina za potrebe udruženja	unaprijeđen status žena	UG Krivaja-Iskra	450,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat "Unaprijeđenje socio-ekonomskog statusa žena kroz tekstilnu industriju" sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za podršku udruženjima/nevladinom sektoru

71	Projekat "Žene ruralnih sredina"	3.3.	3.3.3.Podrška učešću NVO sektora i ustanova u kreiranju i isporuci usluga ranjivim skupinama	Obezbjedeње sadnog materijala	unaprijeđen status žena	UG Pašinke	500,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat "Žene ruralnih sredina" sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za podršku udruženjima/nevladinom sektoru
72	Sanacija krova Dječije vrtića Zavidovići	3.4. Afirmacija obrazovanja, kulture i sporta	3.4.1.Podrška razvoju dječijeg vrtića, osnovnih i srednjih škola	Saniran krov na objektu Dječijeg vrtića Zavidovići	Modernizacija predškolskih objekata	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	60.000,00	Ambasada Bugarske; Budžet Općine Zavidovići	Za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su sredstva od strane Ambasade Republike Bugarske u BiH u iznosu od 40.000,00 KM i Općina Zavidovići 20.000,00 KM. U toku je postupak javne nabavke i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Okončanje postupka javne nabavke predviđeno je krajem mjeseca marta, a rok za izvođenje radova je 40 kalendarskih dana.
73	Podrška obrazovanju na području općine	3.4.	3.4.1.Podrška razvoju dječijeg vrtića, osnovnih i srednjih škola	dođjela jednokratnih nagrada za učenike generacije i najuspješnije studente; finansiranje i organizacije takmičenja u znanju; stipendiranje studenata;	Unapređenje obrazovanja	Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu	39.000	Budžet Općine Zavidovići	Planirani transferi: transfer za učenike generacija osnovnih i srednjih škola, transfer za posebno nadarene studente, transfer za općinska takmičenja u znanju osnovnih i srednjih škola, transfer za podršku inkluzivne nastave, transfer za stipendiranje studenata realizovani u potpunosti
74	Sanacija objekta Dom kulture	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Zamjenjena stolarija u holu; obnovljena kino sala, konferencijska sala	Razvoj kulturne infrastrukture	JU "Centar za kulturu"	67.000,00	Republika Turska, Turska vojna misija; Budžet Općine Zavidovići, JU "Centar za kulturu"	Planirane aktivnosti JU "Centar za kulturu" sufinansirane sa transfera za zajedničko učešće u projektima sa EZ, EK, RAZ-om i dr.
75	Manifestacija "Bajramsko sijelo"	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Održana manifestacija	Razvoj kulturne baštine i unapređenje kulturnih sadržaja	KBD Zavidovići	600,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije
76	Manifestacija "Božićni koncert"	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Održana manifestacija	Razvoj kulturne baštine i unapređenje kulturnih sadržaja	HKD Napredak	600,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije
77	Međunarodna likovna kolonija "Jesenja impresija - Kamenica 2017"	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje kulturnih sadržaja; promocija općine	DLU Impresija	2.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije
78	Manifestacija "Ambijentalni teatar"	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje kulturnih sadržaja; promocija općine	JU Centar za kulturu	1.200,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije
79	Manifestacija "Raspjevana jesen"	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje kulturnih sadržaja; promocija općine	KUD Krivaja	3.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije
80	Manifestacija "Peti festival dječijeg teatra"	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje kulturnih sadržaja; promocija općine	UG CEKER	1.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije

81	Manifestacija "Ljeto u gradu"	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje kulturnih sadržaja; promocija općine	JU Centar za kulturu	15.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije
82	Sanacija prostorija JU "Javna biblioteka"	3.4.	3.4.2.Podrška razvoju kulturnih aktivnosti i infrastrukture	Saniran multimedijalni centar i kancelarija biblioteke	Razvoj kulturne infrastrukture	JU "Javna biblioteka"	16.000,00	Republika Turska, Turska vojna misija; Budžet Općine Zavidovići, Ju "Javna biblioteka"	Projekat sufinansiran od strane općine Zavidovići u iznosu od 13.000,00 KM sa transfera za zaj. Učešće u projk
83	Sanacija sportske dvorane i dogradnja aneksa svlačionica OŠ „Kovači“	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Sanirana sportska dvorana i dograđeni aneki svlačionica	Unapređenje sportske infrastrukture	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	110.666,24	Općina Nülufur, Republika Turska;Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Budžet Općine Zavidovići	Realizacija ovog projekta koji je vrijedan 110.666,24 KM izvršena je doniranim sredstvima Općine Nülufur, Republika Turska u iznosu od 59.977,91 KM, a razlika je finansirana putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona u iznosu od 27.000,00 KM i Budžeta Općine Zavidovići u iznosu od 23.688,33 KM. Putem javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač odabrano je preduzeće „ALMY TRANSPORT“ d.o.o. Zenica i sa istim je zaključen Ugovor o izvođenju radova na sanaciji sportske dvorane i dogradnji anexa svlačionice Osnovne škole Kovači.
84	Rekonstrukcija krova sportske dvorane Zavidovići	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Rekonstruisan krov sportske dvorane Zavidovići	Unapređenje sportske infrastrukture	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	161.231,38	UNDP;Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Budžet Općine Zavidovići	Realizacijom ovog projekta objekat je zaštićen od daljeg propadanja i nastanka šteta većih razmjera, eliminisanje štetni uticaja na zdravlje ljudi i okoliš uklanjanjem azbestnog krova te je povećana energetska efikasnost objekta postavljanjem krova od limenih „sendvič“ panela. Vrijednost projekta rekonstrukcije iznosi 161.231,38 KM, a finansirane sredstvima UNDP BiH u iznosu od 66.231,38 KM, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantonu u iznosu od 70.000,00 KM i Budžeta Općine Zavidovići u iznosu od 25.000,00 KM.
85	Manifestacija "Street basket"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sportsko-zabavnih sadržaja	SKU Duh-Animus; Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu	500,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije
86	Sportska manifestacija "Zavidovići open"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	IOK Zavidovići	500,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije
87	Sportska manifestacija "Rukomet u srcu"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	RK Krivaja	2.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport i sa sredstava tekuće budžetske rezerve

88	Sportska manifestacija turnir u muškoj obojci "15. Septembar"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	Muški odbojkaški klub Krivaja	500,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport
89	Sportska manifestacija Vivicitta	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	Društvo pedagoga fizičke kulture	500,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport
90	Sportska manifestacija "Open fun footbal school"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	NK Krivaja	1.500,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport
91	Sportska manifestacija "Male olimpijske igre"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	Društvo pedagoga fizičke kulture	1.700,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport
92	Sportska manifestacija "Memorijalni turnir u streljaštvu"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	Streljački klub Zavidovići	500,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport
93	Sportska manifestacija karate turnir "Krivaja-Bushido"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	KK Krivaja-Bushido	1.200,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport
94	Sportska manifestacija karate turnir "Mersad Kurtalić"	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	KK Mersad Kurtalić	1.200,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport
95	Sportska manifestacija Krivaja rafting	3.4.	3.4.3.Podrška razvoju sporta i unapređenje sportske infrastrukture	Održana manifestacija	Unapređenje sporta, promocija općine	Rafting klub Krivaja; ATOM i GSS	1.100,00	Budžet Općine Zavidovići	Projekat sufinansiran po Javnom pozivu sa transfera za fizičku kulturu i sport
UKUPNO ZA IMPLEMENTACIJU STRATEŠKOG CILJA 3. : 742.116,32 KM									
STRATEŠKI CILJ 4: Razvijena zajednica koja živi u čistom i zdravom okolišu i svoj razvoj bazira na održivom korištenju prirodnih bogatstava i energetske efikasnosti									
96	Izgradnja primarnih kolektora fekalne i oborinske kanalizacije za naselja: dio područja uz ulicu Mehmeda Spahe, dio naselja Vučjak i Dragovac	4.1.VODA: Smanjena emisija štetnih tvari iz netiretiranih komunalnih otpadnih voda u vodne resurse	4.1.1.Povećanje pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Izgrađena primarni kolektora fekalne i oborinske kanalizacije za naselja: dio područja uz ulicu Mehmeda Spahe, dio naselja Vučjak i Dragovac	Povećana pokrivenosti područja općine Zavidovići kanalizacionom mrežom	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	49.000,00	Fond za zaštitu okoliša FBiH; Budžet Općine Zavidovići	Postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova je u završnoj fazi. Nakon postanka pravosnažnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude, zaključuje se ugovor o izvođenju radova i krenuti sa realizacijom ugovora.

97	Proširenje zone obuhvata organizovanog prikupljanja otpada	4.2.TLO: Smanjeno zagađenje uspostavom ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom za cjelokupno (100%) područje općine Zavidovici, u potpunosti uklonjenim eksplozivnim sredstvima primjenjenim principima integralne poljoprivredne proizvodnje	4.2.4.Smanjene površine pod divljim deponijama	Broj novih domaćinstava obuhvaćenih ovom aktivnošću	zaštita životne sredine	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova; JKP Radnik	20.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Planirano
98	Uklanjanje divljih deponija	4.2.	4.2.4.Smanjene površine pod divljim deponijama	Broj uklonjenih divljih deponija	zaštita životne sredine	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova; JKP Radnik	10.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Planirano
99	Izrada energetskog audita i sertifikata objekta "Dječiji vrtić" Zavidovići	4.3.ATMOSFERA : Smanjeno zagađenje zraka prouzrokovano sagorjevanjem fosilnih goriva	4.3.2.Energetsko certificiranje objekata	Izrađen energetski audit i certifikacija objekta Dječijeg vrtića	Stvaranje predušlova za energetski efikasnu sanaciju objekta	JU "Dječiji vrtić" Zavidovići	7.000,00	Fond za zaštitu okoliša FBiH; JU "Dječiji vrtić" Zavidovići	Nije realizovano u 2017.godina iz razloga nedostaka planiranih sredstava za navedene svrhe. Projekat podnesen po javnom pozivu koji je poništen, te iz navedenog razloga nije realizovan projekat
100	Stručno savjetovanje "Fotonaponski sistemi"	4.3.	4.3.3.Promovisanje principa energetske efikasnosti	Održana edukacija "Fotonaponski sistemi"	Povećana svijest stanovništva o važnosti energetske efikasnosti	Općina Zavidovići, RAZ Zavidovići d.o.o., UG GEOPA Zenica	150,00	Budžet Općine Zavidovići	Implementirano Učesnici edukacije upoznati sa mogućnostima korištenja solarnih panela u stakleničkoj proizvodnji; korištenjem fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije. Na edukaciji učestvovalo 12 osoba
101	Čišćenja obala rijeke Bosne – uži gradski dio i čišćenje ušća rijeka Krivaje i Bosne	4.4.Zaštićena, pravilno valorizirana i u funkciju održivog razvoja i turizma stavljena biološka raznolikost, prirodno, kulturno i historijsko naslijeđe općine Zavidovići	4.4.3.Uspostavljanje instrumenata zaštite slivnih područje rijeka Gostović i Krivaja	Očišćene obale rijeke u užem gradskom području	Unapređenje životne sredine	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva ; Vatrogasno društvo "Krivaja" Zavidovići	2.000,00	Budžet Općine Zavidovići	U cilju unapređenja životne sredine i stvaranju pozitivne slike grada Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva je sa Vatrogasnim društvom "Krivaja" Zavidovići provela akciju čišćenja obala rijeke Bosne – uži gradski dio i čišćenje ušća rijeka Krivaje i Bosne.

102	Izradu glavnog projekta rekonstrukcije rasvjete Spomenika poginulim 1941-1945. godine i platoa kod spomenika	4.4.	4.4.4. Uspostavljanje registra kulturno-historijskog naslijeđa sa definisanim instrumentima njihove zaštite	Izrađen glavni projekat i pribavljene neophodne dozvole	Stvaranje preduslova za unapređenje kulturno-historijskog naslijeđa	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	994,50	Budžet Općine Zavidovići	Izrađen je glavni projekta rekonstrukcije rasvjete Spomenika poginulim 1941-1945. godine i platoa kod spomenika. Projektantska vrijednost radova iznosi 41.178,00
103	Sanacija gradskih spomenika	4.4.	4.4.4. Uspostavljanje registra kulturno-historijskog naslijeđa sa definisanim instrumentima njihove zaštite	Sanirani gradski spomenici	Unapređenje kulturno-historijskog naslijeđa	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	10.776,30	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeno je čišćenje i poliranje kompletne betonske površine gradskog spomenika poginulim 92-95, kao i sanacija, čišćenje i poliranje kompletne mermerne površine gornjeg prilazna platoa gradskog spomenika poginulim 41-45
UKUPNO ZA IMPLEMENTACIJU STRATEŠKOG CILJA 4.: 99.920,80 KM									
UKUPNO ZA IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA ZA 2017. GODINU: 2.571.015,19 KM									

Od ukupno planiranih 103 projekta Akcionim planom implementacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-206 godina za 2017. godinu, samo 7 projekata nije implementirano ili nije započeto sa realizacijom u 2017. godini, što čini 93 % izvršenja Akcionog plana.

4. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 – 2019. GODINA ZA 2017. GODINU

Izveštaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2017-2019. godina za 2017. godinu sadrži listu ranije definisanih i od strane Općinskog vijeća usvojenih prioritetnih kapitalnih investicija na teritoriji cijele općine. Izveštaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija obuhvata ne samo novu kapitalnu izgradnju, već i redovno održavanje infrastrukture, nabavku opreme i slično.

Suštinski, Izveštaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija predstavlja svojevrsni izvod kapitalnih investicija iz Izveštaja o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-2026. godina za 2017. godinu.

REALIZACIJA PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 – 2019. GODINA ZA 2017. GODINU

RB	Kapitalni projekti za 2017. godinu	Nositelji provedbe aktivnosti na projektu	Ukupna vrijednost projekta za 2017.godinu u KM	Izvori financiranja projekta za 2017.	Status projekta
STRATEŠKI CILJ 1: Izgradnja institucionalnog okvira koji će omogućiti stvaranje poticajnog i dinamičnog poslovnog okruženja, uz optimalno korištenje svih lokacijskih i infrastrukturnih pogodnosti					
1	Nastavak razvoja informacionog sistema za obradu predmeta (DMS) i obuke zaposlenih za radu kroz informacioni sistem	Kabinet općinskog načelnika	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nemogućnosti prijem stručnog saradnika za informatiku i računarsku mrežu (nije odobreno Budžetom) nije se vršilo unapređenje sistema, nego se radilo na obuci i usvršavanju u njegovom korištenju za obradu predmeta.
2	Nabavka računarske i radiokomunikacijske opreme za Operativni centar civilne zaštite	Služba za upravu civilne zaštite	3.988,71	Budžet Općine Zavidovići	Projekat realizovan, nabavljena oprema u vrijednosti od 3.988,71 KM
UKUPNO STRATEŠKI CILJ 1.:			3.988,71		
STRATEŠKI CILJ 2: Razvoj komunalne i poslovne infrastrukture, jačanje ekonomskih aktivnosti (razvoj industrije, MSP, turizma i poljoprivrede) i povećanje zaposlenosti					
3	Sanacija poslovnog inkubatora	RAZ d.o.o. Zavidovići	44.000,00	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići	Implementirano. U sklopu projekta unapređenja poslovne infrastrukture saniran krov na objektima 1 i 2 poslovnog inkubatora te zamijenjena stolarija na svim objektima. Također, u cilju energetske efikasnosti, sanirana fasada na objektima 1 i 2 postavljanjem stiropora. Provođenjem ovih projekata poboljšani su uslovi za poslovanje za postojeće i potencijalne korisnike usluga Poslovnog inkubatora Zavidovići
4	Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	115.669,51	Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Budžet Općine Zavidovići	Realizovana su grant sredstva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta odobrena za Izgradnju infrastrukture poduzetničke zone „Ekonomija-Batvice“ u iznosu od 86.636,46 KM i općinsko učešće dodatnih 29.033,05 KM (ukupna vrijednost projekta 115.669,51 KM), te je izgrađeno 140 metara saobraćajnice sa trotoarima i odvodnjom
5	Asfaltiranje 200 metara puta i trotoara unutar poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	27.818,42	Budžet Općine Zavidovići	Izvedeni su asfaltni radovi na saobraćajnici pored parcela 5, 6 i 7 unutar poduzetničke zone „Ekonomija-Batvice“. Projekat je finansiran iz Budžeta

					Općine Zavidovići, a sredstva su naknadno refundirana od strane Ministarstva za privredu ZDK.
6	Izrada projekta odvodnje poduzetničke zone "Ekonomija-Batvice"	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Postupak javne nabavke je dva puta ponavljan u toku 2017. godine i isti je poništavan zbog znatno veće ponuđene cijene u odnosu na planirana sredstva. U Budžetu Općine Zavidovići za 2018. godinu su obezbijedena sredstva, te je planirano ponovno provođenje postupka javne nabavke.
7	Nabavka korugovanih cijevi za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Dubravica	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	4.212,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je nabavka i isporuka 300 metara korugovanih cijevi fi 250 mm za izgradnju kanalizacije u naseljenom mjestu Dubravica, mjesna zajednica Dubravica. Cijevi su isporučene MZ "Dubravica" koja je izvršila ugradnju istih .
8	Nabavka i ugradnja stolarije na društvenom domu Rujnica	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	4.391,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je nabavka i ugradnja stolarije (17 prozora i dvoja vrata) na društvenom domu u naseljenom mjestu Jolde, mjesna zajednica Rujnica općina Zavidovići
9	Izvođenje radova na tekućem održavanju lokanih puteva	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	200.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovanui su radovi prema ugovorima zaključenim na osnovu Okvirnog sporazuma (3 Ugovora), gdje su izvršeni zahvati na sljedećim putevima: Zavidovići-Pašin Konak (na potezu ulaz-Mećevići), put Dolac-Rujnica-Tursići, put Mramorje-Mednjik, put Vikovići-Mustajbašići-Brašljevine, put Zavidovići-Dolina, Krivaja-Smailbašići i put Vozuća-Crnjevo. Realizacija četvrtog ugovora je u završnoj fazi.
10	Izvođenje radova na tekućem i vanrednom održavanju nekategorisanih puteva	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	175.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Realizovana su tri ugovora o održavanju nekategorisanih puteva zaključenih na osnovu Okvirnog sporazuma, čime su okončani planirani radovi na održavanju nekategorisanih puteva,
11	Rekonstrukcije mosta za laki saobraćaj u naseljenom mjestu Stipin Han	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	110.000,00	Federalno ministarstvo prostornog uređenja; Budžet Općine Zavidovići	Ovaj projekat se finansira namjenskim sredstvima Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a u dosadašnjem periodu Općina Zavidovići je pribavila neophodnu projektну dokumentaciju u vrijednosti od 8.566,00 KM, te ugovorila prvu fazu izvođenja radova na uklanjanju starih drvenih stubova i postavljanju novog betonskog riječnog stuba, kao i dva obalna stuba u iznosu 26.113,58 KM. Izvođač radova je „Gradnja 1“ d.o.o. Tešanj. Izvođenje radova I faze je u okoćano, a stručni nadzor nad izvođenjem radova je vršilo preduzeće „Construct“ d.o.o. Zavidovići. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je obezbijedilo finansijska sredstva u iznosu 79.192,41 za nastavak radova na rekonstrukciji mosta za laki saobraćaj u naseljenom mjestu Stipin Han- II faza. Proveden je postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova i Ugovor o izvođenju radova II faze je povjeren preduzeću GTPD „Porobić“ d.o.o. Zavidovići. Završetak radova iz pomenutog ugovora je u završnoj fazi.

12	Sanacija propusta na lokalnoj cesti Pašin Konak – Mujkići	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	9.352,04	Budžet Općine Zavidovići	Zbog ugroženosti odvijanja autobusnog saobraćaja izvršena je sanacija propusta na lokalnoj cesti Pašin Konak – Mujkići, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 9.352,04 KM.
13	Sanacija mosta na lokalnoj cesti Vožuća-Ribnica (stara trasa) u na naseljenom mjestu Vožuća	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	12.822,26	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je sanacija mosta na lokalnoj cesti Vožuća-Ribnica (stara trasa) u naseljenom mjestu Vožuća, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 12.822,26 KM.
14	Sanacija puta Vožuća-Plavušnica-Vožuća-Manastir	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	6.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena sanacija oštećenja i deformacija tucaničkog kolovoza nasipanjem drobljenim kamenim materijalom, izvršeno uklanjanje osulina
15	Sanacija puta Zavidovići-Pašin Konak	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	55.747,15	Vlada Federacije BiH	Izvođenje pomenitih radova Općina Zavidovići vršilo je preduzeće „Dobojputevi“ d.d. Doboj Jug, a kojeg je izabrala u postupku dodjele ugovora o javnoj nabavci radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, zaključivanjem Ugovora br. 02-14-885/17 od 15.05.2017. godine, sa ugovorenom vrijednošću radova u iznosu 50.031,19 KM i Ugovora o izvođenju dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji dijela lokalne ceste Zavidovići-Pašin Konak, broj: 02-14-885/17-1 od 03.07.2017. godine sa ugovorenom vrijednošću radova u iznosu od 5.715,96 KM. Prema tome, ukupna vrijednost ugovorenih radova na pomenutom projektu je 55.747,15 KM (50.031,19 KM+5.715,96 KM). Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i sanaciji dijela lokalne ceste Zavidovići-Pašin Konak, povjeren je preduzeću „Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići
16	Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrsnice ulice Huseina Kapetana Gradašćevića i ulice Zlatnih Ilijana i pribavljanje Elaborata o izvršenoj reviziji	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	1.600,00	Budžet Općine Zavidovići	Izrađen i dostavljen je glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice ulice Husein Kapetan Gradašćević i ulice Zlatnih Ilijana, kao i pribavljen Elaborat o izvršenoj reviziji glavnog projekta. U toku je postupak pribavljanja odobrenja za građenje.
17	Izrada kružnog toka saobraćaja na raskrsnici ulica Alije Izetbegovića i Safvet Bega Bašagića	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka finansijskih sredstava odustalo se od realizacije ovog projekta.
18	Rekonstrukcija raskrsnice HK Gradašćevića i ulice Zlatnih Ilijana (ulivna traka)	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Pribavljanje odobrenja za građenje je u toku i po dobijanju odobrenja može se pristupiti realizaciji projekta.
19	Nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	5.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije u skladu sa raspoloživim sredstvima, a u skladu sa Ugovorom koji je zaključen na osnovu Okvirnog sporazuma održavanja ulica.
20	Izrada horizontalne signalizacije u užem centru grada	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	3.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je izrada horizontalne signalizacije u skladu sa Ugovorom koji je zaključen na osnovu Okvirnog sporazuma održavanja ulica.
21	Sanacija dijela Ul. IDČ Asim Čamdžić	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	36.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je sanacija dijela ulice IDČ "Asim Čamdžić" u dužini 230 m1, u okviru kojih su izvedeni asfaltni radovi.

22	Sanacija dijela ulice Gazi Husref Bega	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	5.600,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršena je sanacija dijela ulice Gazi Husref Bega, na lokaciji iznad nogometnog stadiona. U okviru ugovorenih radova izvršeno je "presvlačenje" betonske kolovozne konstrukcije asfaltnim slojem u dužini 110 m1.
23	Održavanje i sanacija gradskih ulica	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	203.000,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeni su radovi na sanaciji dijelova ulica prema Programu sanacije ulica usvojenim od strane Općinskog vijeća. Radovi su izvođeni prema ugovorima zaključenim na osnovu Okvirnog sporazuma za održavanje i sanaciju ulica.
24	Interventni radovi na sanaciji udarnih rupa na gradskim ulicama	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	2.500,00	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeno je tzv. cestarsko krpanje udarnih rupa na najkritičnijim mjestima (cca 110 m2).
25	Izgradnja vodovoda Rasječnica-Brezik za vodosnabdijevanje naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	80.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
26	Rekonstrukcija vodovoda Skroze	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	20.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
27	Izgradnja vodovoda Vučjak	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	20.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
28	Vodovod Paravci-Naselja Marušići i Fijnica-proširenje sistema vodosnabdijevanja	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	20.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
29	Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda u Vožućoj	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	35.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
30	Vodovod Maoča	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	35.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.

31	Rekonstrukcija vodovoda Smailbašići i Tripunovići u MZ Krivaja-Smailbašići	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	12.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
32	Izgradnja vodovoda "Gornji Mustajbašići" u MZ "Kovači"	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	35.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
33	Vodovod naselja Kučice "Cibava"	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	20.000,00	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova na izgradnji ovog vodovoda i zaključilo ugovor o izvođenju radova sa najuspješnijim ponuđačem. Izvođenje radova će uslijediti po stvaranju povoljnih vremenskih uslova.
UKUPNO STRATEŠKI CILJ 2.:			1.298.712,38		
STRATEŠKI CILJ 3: Prepoznatljiv imidž Zavidovića, kao otvorene općine sa razvijenom društvenom infrastrukturom, raznovrsnom turističkom ponudom i efikasnom lokalnom upravom, orjentiranom prema EU integracijama					
34	Unapređenje životne sredine na mikrolokaciji izletišta "Luke – Kamenica"	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	8.500,00	Budžet Općine Zavidovići	Putem Lovačke organizacije „Klek“ Zavidovići realizovan je projekat Unapređenje životne sredine na mikrolokaciji izletišta "Luke – Kamenica" kojim su obuhvaćena kupališta na rijeci Gostović od 16-tog do 18-tog kilometra uzvodno od ušća u rijeku Bosnu, plato igrališta i odmorišta Luke, plato igrališta i odmorišta ispod zgrade JP „Šumsko privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“, a u sklopu kojeg je vršeno uklanjanje "divljih" deponija i otpada, redovno održavanje i košenje zelenih površina, svakodnevno čišćenje i održavanje kupališta.
35	Uspostava Biznis servis centra	Kabinet općinskog načelnika, Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva i Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Zbog nedostatka finansijskih sredstava projekat nije realizovan. Implementacija je planirana u 2018. godinu
36	Sanacija krova Dječije vrtića Zavidovići	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	60.000,00	Ambasada Bugarske; Budžet Općine Zavidovići	Za realizaciju ovog projekta obezbijedena su sredstva od strane Ambasade Republike Bugarske u BiH u iznosu od 40.000,00 KM i Općina Zavidovići 20.000,00 KM. U toku je postupak javne nabavke i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Okončanje postupka javne nabavke predviđeno je krajem mjeseca marta, a rok za izvođenje radova je 40 kalendarskih dana.

37	Sanacija objekta Dom kulture	JU "Centar za kulturu"	67.000,00	Republika Turska, Turska vojna misija; Budžet Općine Zavidovići, JU "Centar za kulturu"	Planirane aktivnosti JU "Centar za kulturu" sufinansirane sa transfera za zajedničko učešće u projektima sa EZ, EK, RAZ-om i dr.
38	Sanacija prostorija JU "Javna biblioteka"	JU "Javna biblioteka"	16.000,00	Republika Turska, Turska vojna misija; Budžet Općine Zavidovići, Ju "Javna biblioteka"	Projekat sufinansiran od strane općine Zavidovići u iznosu od 13.000,00 KM sa transfera za za zajedničko učešće u projektima sa EZ, EK, RAZ-om i dr.
39	Sanacija sportske dvorane i dogradnja aneksa svlačionica OŠ „Kovači“	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	110.666,24	Općina Nülufer, Republika Turska;Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Budžet Općine Zavidovići	Realizacija ovog projekta koji je vrijedan 110.666,24 KM izvršena je doniranim sredstvima Općine Nülufer, Republika Turska u iznosu od 59.977,91 KM, a razlika je finansirana putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona u iznosu od 27.000,00 KM i Budžeta Općine Zavidovići u iznosu od 23.688,33 KM. Putem javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač odabrano je preduzeće „ALMY TRANSPORT“ d.o.o. Zenica i sa istim je zaključen Ugovor o izvođenju radova na sanaciji sportske dvorane i dogradnji anexa svlačionice Osnovne škole Kovači.
40	Rekonstrukcija krova sportske dvorane Zavidovići	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	161.231,38	UNDP;Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Budžet Općine Zavidovići	Realizacijom ovog projekta objekat je zaštićen od daljeg propadanja i nastanka šteta većih razmjera, eliminisanje štetni uticaja na zdravlje ljudi i okoliš uklanjanjem azbestnog krova te je povećana energetska efikasnosti objekta postavljanjem krova od limenih „sendvič“ panela. Vrijednost projekta rekonstrukcije iznosi 161.231,38 KM, a finansirane sredstvima UNDP BiH u iznosu od 66.231,38 KM, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 70.000,00 KM i Budžeta Općine Zavidovići u iznosu od 25.000,00 KM.
UKUPNO STRATEŠKI CILJ 3.:			423.397,62		
STRATEŠKI CILJ 4: Razvijena zajednica koja živi u čistom i zdravom okolišu i svoj razvoj bazira na održivom korištenju prirodnih bogatstava i energetske efikasnosti					
41	Izgradnja primarnih kolektora fekalne i oborinske kanalizacije za naselja: dio područja uz ulicu Mehmeda Spahe, dio naselja Vučjak i Dragovac	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	49.000,00	Fond za zaštitu okoliša FBiH; Budžet Općine Zavidovići	Postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova je u završnoj fazi. Nakon postanka pravosnažnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude, zaključuje se ugovor o izvođenju radova i krenuti sa realizacijom ugovora.
42	Uklanjanje divljih deponija	Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova; JKP Radnik	0,00	Budžet Općine Zavidovići	Nije vršeno organizovano uklanjanje divljih deponija. Planirano u 2018. godini.
43	Izradu glavnog projekta rekonstrukcije rasvjete Spomenika poginulim 1941-1945. godine i platoa kod spomenika	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	994,50	Budžet Općine Zavidovići	Izrađen je glavni projekta rekonstrukcije rasvjete Spomenika poginulim 1941-1945. godine i platoa kod spomenika. Projektantska vrijednost radova iznosi 41.178,00

44	Sanacija gradskih spomenika	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva	10.776,90	Budžet Općine Zavidovići	Izvršeno je čišćenje i poliranje kompletne betonske površine gradskog spomenika poginulim 92-95, kao i sanacija, čišćenje i poliranje kompletne mermerne površine gornjeg prilazna platoa gradskog spomenika poginulim 41-45
UKUPNO STRATEŠKI CILJ 4.:			60.771,40		
UKUPNO PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA			1.786.870,11		

Od ukupno planiranih 44 projekta Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2017-2019. godina za 2017. godinu, samo 6 projekata nije implementirano ili nije započeto sa realizacijom u 2017. godini, što čini 86 % izvršenja Plana.

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci. Hašim Mujanović s.r.