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PREDMET: Informacij a o realizacij i znatajnih infrastruktunih projekata
vodosnabdijevanja 6ija je provedba u toku, dostavlja se

U  prilogu  alcta  dostavljani  Vain  Infomaciju  o  realizaciji  znatajnih  infrastruktumih
projekata vodosnabdijevanja 6ij a je provedba u toku.

Informaciju o realizaciji zna6ajnih infrastruktumih projekata vodosnabdijevanja 6ija je
provedba  u  toku  dostavljam  Gradskom  vije6u  Zavidovi6i  radi  uvr§tavanja  u  dnevni  red
sj ednice Gradskog vije6a.

S po§tovanj em

Dostavljeno:

1 . Naslow,
2. U spis.
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Datum: 08.06.2023. godine

GRADONACELNIK
-ovdje-

PREDMET:  Informacija o realizaciji zna6ajnih infrastruktumih projekata vodosnabdijevanja
6ija je provedba u toku, dostavlja se

Programom rada Gradskog vije6a broj:  01 -04-2777/22-AP-8 od 29.12.2022.  ("Sluzbeni
glasnik   Grada   Zavidovi6i",   broj:    8/2022)   u   prilogu   akta   dostavljamo   Vain   prijedlog
Informacije   o   realizaciji   zna6ajnih   infrastruktumih   projekata   vodosnabdijevanja   6ija   je
provedba  u  toku:  a)  Vodovod  Rasje6enica-Brezik,  b)  Vodovod  Vozu6a,  c)  Vodovod  pa§in
Konak,  d)  Vodovod  Rujnica,  6ije  razmatranje  je  predvideno  za  junsku  sjednicu  Gradskog
vije6a.

S po§tovanjem,

Obradio: Almir Mz7„
•''*!`;\};-:`,;`,

Op¢jna Zavjdovi6i, Ulica Mehmed page Sokolovj6a broj 9, 72220 Zavidovi6i
Telefon:    032re06-780  info,  fax :  032/206-706,  \+7\^/vy.zziv ido\Jiei.b£±.oDclml.za\Jidovici/«!i±:ividoviei.I}a`  opzdici(;{;bill..ng!.:Pa,

•£#,



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVICI

Broj : 02-04-1453/23-AP-2
Datum: 09.06.2023. godine

INF ORMAC I JA
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vodosnabdijevanja 5ija je provedba u toku
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ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVICI

Broj : 02-04-1453/23-AP-2
Datum: 09.06.2023. godine

GRADSKO VIJECE
ZAVIDOVICI

PREDMET: Infomacija o realizaciji zna6ajnih infrastruktumih projekata
vodosnabdijevanja 6ija je provedba u toku

A)  VODOVOD RASJECENICA - BREZIK

Projekat vodovoda Rasje6enica  -  Brezik  sastoji  se  od  glavnog projekta  vodovoda  i  glavnog
projekta rezervora. Glavni projekat vodovoda satinjen je u 6etiri faze, projektantske vrijednosti
602.378,72  KM  uklju6enim  PDV-om,  dok  je  projektantska  vrijednost  objekta  rezervoara
172.037,48 KM sa uklju6enim PDV-om.

Dozvola za gradenje Faze 11 i IV izdataje 21.06.2012. godine, dozvola za gradenje Faze I i Ill
izdata je 20.03 .2017. godine, a dozvola za gradenje rezervoara je idata 21.12.2020. godine.

Po6etak realizacije projekta je 2012. godina, kada je izvr§ena izgradnja glavnog dovoda -Faza
IV u duzini  1239,12 ml.  Ugovorena vrijednost radova je  iznosila 93.086,08  KM,  od 6ega je
Ministarstvo za poljoprivredu,  §umarstvo i vodoprivredu ZDK obezbijedilo sredstva u iznosu
48.696,79  KM  iz  Programa  utro§ka  sredstava  vodnih  naknada  za  2012.  godinu,  a  Grad
Zavidovi6i sredstva u iznosu 44.389,29 KM iz Budzeta Grada Zavidovi6i. Radovi su izvodeni
od strane konzorcija „Erdi" d.o.o. Zavidovi6i i „Seta-Inzenjering" d.o.o. Zavidovi6i.

U  toku  2017.  godine  izvr§ena je  izgradnja  glavnog  dovoda  Faza  I  u  duzini  od  920  ml.
Vrijednost javne nabavke  iznosila je  79.911,00  KM,  a direktan ugovara6  ovog posla je  bilo
Ministarstvo za poljoprivredu, §umarstvo i vodoprivredu ZDK.

U 2018. godine finansirano je izvodenje radova na izgradnji glavnog voda u duzini  800 ml,
uklju6uju6i  i  hidrotehni6ke  objekte  (VV,  MI)  od  strane  Federalnog  ministarstva  raseljenih
osoba i izbjeglica. Ugovorena vrijednost radova iznosila je 74.854,85 KM, a izvodat radova je
bilo preduze6e GP „Heldovac" d.o.o. Zep6e. Realizacija ugovora je izvr§ena kraj 2018. godine
-po6etak 2019. godine.

U 2019. godini izvr§en je nastavak ranije izvedenih radova na izgradnji vodovoda Rasje6enica
Brezik: glavni vod od cijevi PE100 dn 200 mm sa NP-16 i NP-20 bara, ukru6ivanje ankemim
blokovima dionice  cjevovoda,  okna za muljne  ispuste  i  vazdu§ne ventile,  okna za sektorske
ventile, kao i ugradnja opreme cjevovoda: zasuni, propusni ventili, vazdu§ni ventili i fazonski
komadi. Ugovorena vrijednost radova je iznosila 257.049,00 KM, a finansiranje je izvr§eno od
strane    Ministarstvo  za  poljoprivredu,  §umarstvo  i  vodoprivredu  ZDK  iz  Prograna  utro§ka
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sredstava vodnih naknada za 2019. godinu. Realizacija ugovora je izvr§ena kraj 2019. godine -
po6etak 2020. godine, a izvoda6 radovaje bilo preduze6e GP „Heldovac" d.o.o. Zep5e.

U 2021.  godini  izvr§ena je izgradnja centralnog rezervoara V=1xl00 m3  i dovr§etak glavnog
dovoda.  Izvedeni  su  uglavnom  grubi  gradevinski  radovi.  Ugovorena  vrijednost  radova  je
iznosila  82.485,00  KM  a  finansiranje je  izvr§eno  od  strane    Ministarstvo  za  poljoprivredu,
§umarstvo  i  vodoprivredu  ZDK  iz  Progrania  utro§ka  sredstava  vodnih  naknada  za  2020.
godinu. Radovi su okon6ani u 2021. godini, a izvoda6 radovaje bilo preduze6e GP „Heldovac"
d.o.o. Zep6e.

U  2022.  godini  izvr§en je  dio  montaznih  radova  kao  zavr§etak  izgradnje  prvog  rezervoara
V=100   m3   i   zatvaratke  komore   i   izgradnja  drugog  rezervoara  V=100   m3.   Ugovorena
vrijednost  radova je  iznosila  156.869,58  KM  a  finansiranje  je  izvr§eno  od  strane    Vlade
Federacije   BiH  u  iznosu  od   72.341,76   KM,   Federalnog  ministarstva  raseljenih  osoba  i
izbjeglica u iznosu od 43.702,00 KM i Budzeta Grada Zavidovi6i u iznosu od 40.825,82 KM.
Radovi   su   okon5ani   po6etkom   2023.   godini,   a   izvoda6   radova  je   bilo   preduze6e   GP
„Heldovac" d.o.o. Zep6e.

Gore navedenim radovima okon6an j e proj ekat vodovoda Rasj e6enica-Brezik.
Ukupna investicija u periodu 2012 -2023. godina iznosi 744.255,51  KM.

8)  VODOVOD VOZUCA

Za  projekat  rekonstrukcije   i   izgradnje   vodovoda  Vozu6a  dozvola  za  gradenje  je  izdata
16.12.2010.godine,   a   projektantska   vrijednost   investicije   iznosila  je   424.475,27   KM   sa
uklj u6enim PDV-om.

Po6etak realizacije investicije je 2013. godina, kada je izvr§ena izgradnja dovodnog cjevovoda
od kaptaze prema bazenu RZ Potko6arin u duzini 2600 ml.  Ugovorena vrijednost radova je
iznosila   79.958,78   KM,   a   sredstva   su   obezbijedena   od   Ministarstva   za   poljoprivredu,
§umarstvo  i  vodoprivredu  ZDK  iz  Prograna  utro§ka  sredstava  vodnih  naknada  za  2013.
godinu. Radovi su izvodeni od strane preduze6a GP „Heldovac" d.o.o. Zep6e.

U toku 2016. godine izvedeni su radovi na izgradnji dovodnog cjevovoda na dionici: od puta
za naselje Pa§ali6i prema kaptazi, u duzini 2100 ml  (nastavak radova na izgradnji dovodnog
cjevovoda). Ugovorena vrijednost radova je iznosila 34.228,25 KM, a sredstva su obezbijedena
od   Ministarstva  za  poljoprivredu,   §umarstvo   i   vodoprivredu   ZDK   iz   Progrania  utro§ka
sredstava vodnih naknada za 2016. godinu. Radovi su izvodeni od strane preduze6a „VODO-
INS" d.o.o. Tuzla.

U 2020. godini izvr§ena je izgradnja rasteretnih komora RK2 i RK3, te vodovodnih §ahtova sa
zratnim  ventilima  i  muljnim  ispustima,  koji  su  izvedeni  na  ve6  izvedenom  vodovodnom
cjevovodu,  zatim  izgradnja  glavnog  dovodnog  cjevovoda  u  duzini  1600  ml,  kao  nastavak
ranije  izvedenog  glavnog  dovoda  prema  kaptazi-izvoru.  Realizovana  vrijednost  radova  je
iznosila   134.665,08   KM,   a   sredstva   su   obezbijedena   od   Ministarstva   za  poljoprivredu,
§umarstvo  i  vodoprivredu  ZDK  iz  Programa  utro§ka  sredstava  vodnih  naknada  za  2020.
godinu.  Radovi  su  izvodeni  u  2020  i  2021.  godini  od  strane  preduze6a GP  „HELDOVAC"V

d.o.o. Zep6e.
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U 2022. godini planirani su radovi na dovr§etku glavnog dovoda, izgradnja rasteretne komore
RK1  ,  kaptaze  i  rezervoara V=2xl00  m3.  Ugovorena vrijednost radova je  iznosi  285.541,16
KM a finansiranje je obezbijedeno od strane   Vlade Federacije  BiH u iznosu od  100.000,00
KM,  Ministarstva  za  poljoprivredu,  §umarstvo  i  vodoprivredu  ZDK  iz  Programa  utro§ka
sredstava  vodnih  naknada  za  2021.  godinu  u  iznosu  od  120.054,00  KM  i  Budzeta  Grada
Zavidovi6i u iznosu od 65.487,16 KM.
Radove izvodi preduze6e GP „Heldovac" d.o.o. Zep6e, a do dana§njeg dana izvedeni su radovi
na dovr5etku glavnog dovoda u duzini od 950 ml, rasteretnoj  komori RKl  i kaptazi u iznosu
od  115.671,38  KM.  Radovi  na  izgradnji  rezervoara  V=2xl00  m3  su  uslovljeni  rje§avanjem
izgradnje pristupnog puta 6ija je  izgradnja trenutno  u zavr§noj  fazi.  Po zavr§etku pristupnog
puta pristupit 6e  se  izgradnji rezervoara V=2xl00 m3  6iju realizaciju o6ekujemo do kraja 7.
mjeseca,  te  bi  time  projekat  Rekonstrukcije  i  izgradnje  vodovoda  Vozu6a  u  cjelosti  bio
okon6an.
Ukupna investicija u periodu 2013 -2023. godina iznosi 534.393,27 KM.

C)  VODOVOD PASIN KONAK

Projekat vodosnabdijevanja prostome cjeline Pa§in Konak satinnjen je u fazana za svaki od
sedam   rezervoara   i   za   iste   su   izdate   dozvole   za   gradenje   kako   slijedi:   rezervoar  R-1
07.03.2018.godine,    rezervoar   R-2    07.03.2018.godine,    rezervoar   R-3    24.02.2022.godine,
rezervoar     R-4     14.12.2020.godine,     rezervoar     R-5      14.12.2020.godine,     rezervoar     R-
615.05.2020.godine   i   rezervoar   R-7    15.05.2020.godine.   Zbima   projektantska   vrijednost
investicije  za  svih  sedam  rezervoara  iznosi  1.888.407,04  KM  sa  ura6unatim  PDV-om.  Za
projekat distributivne mreze je uvjek nije ishodovana dozvola za gradenje.

Po6etak realizacije investicije je 2020.godine, kada je izgraden rezervoara R2/PS2 zapremine
V=100m3  i  zatvara6ka  komora  u  kojoj  su  smije§teni  hidroinstalacije  i  komplet  oprema  za
pumpnu stanicu PS2. Realizovana vrijednost radova je iznosila 209.758,17 KM, a sredstva su
obezbijedena od  Ministarstva za poljoprivredu,  §umarstvo  i  vodoprivredu ZDK  iz  Programa
utro§ka sredstava vodnih naknada za 2019.  godinu u iznosu  174.927,27 KM i Budzeta Grada
Zavidovi6i  u  iznosu  34.830,90  KM.  Radovi  su  izvodeni  u  2020  i  2021.  godini  od  strane
preduze6a GP „HELDOVAC" d.o.o. Zep6e.

Takode  u  toku  2020.  godine  izvr§ena je  izgradnja  rezervoara  R1/Psl  rezervorske  komore
V=2xl00  m3.   Realizovana  vrijednost  radova  je   iznosila   172.712,98   KM,   a  sredstva  su
obezbijedena od  Ministarstva za poljoprivredu,  §umarstvo  i  vodoprivredu ZDK  iz Programa
utroska  sredstava  vodnih  naknada  za  2019.  godinu  u  iznosu  od  159.858,02  KM  i  Budzeta
Grada  Zavidovi6i  u  iznosu  od  12.816,45  KM.  Radovi  su  izvodeni  u  2020.  godini  od  strane
preduze6a „Porobi6" d.o.o. Zavidovi6i.

U  toku  2021.  godine  izgradnje  rezervoara  V=50  m3   sa  pumpnom  stanicom  -R4/PS3  i
dovr§etak elektro-i montaznih radova na rezervoaru V=2xl00 m3  sa postoje6om punpnom
stanicom  -R1/PS1.  Realizovana vrijednost radova je  iznosila 201.649,50  KM,  a sredstva su
obezbijedena od  Ministarstva za poljoprivredu,  §umarstvo  i  vodoprivredu ZDK  iz  Programa
utro§ka sredstava vodnih naknada za 2020. godinu. Radovi su izvodeni u 2021.  i 2022. godini
od strane preduze6a GP „Heldovac" d.o.o. Zep6e.

U  toku  2022.  godine  ugovorena je  izgradnja  rezervoara  R5  V=2xl00  m3,  tj.  dvije  zasebne
komore  po  V=100  m3,  kao  i  zasebna  zatvaraeka  komora.  Ugovorena  vrijednost  radova je
119.295,50 KM, a isti se finansiraju iz sredstava Federalnog ministarstva finansija sa pozicije
"Kapitalni   transferi   drugim   nivoima   vlasti    i   fondovima   -   KANTONI    I   OPCINE"-
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Sufinansiranje  od  strane  Vlade  F  BiH  Odlukom  o  raspodjeli  sredstava  utvrdenih  budzetom
Federacije BiH za 2021. godinu.
Takode,  u  toku  2022.  godine  ugovoreni  su  radovi  na  dovr§etku  radova  na  rezervoaru  R5,
izgradnji  dijela  potisnog  cjevovoda  i  dovr§etku  ma§inskih  i  hidroinstalacija  u  postoje6oj
pumpnoj   stanici   PS    1.   Ugovorena   vrijednost   radova  je   162.793,48   KM.   Sredstva   su
obezbijedena od  Ministarstva za poljoprivredu,  §umarstvo  i  vodoprivredu ZDK  iz  Programa
utro§ka  sredstava  vodnih  naknada  za  2021.  godinu  u  iznosu  od  100.000,00  KM  i  Budzeta
Grada Zavidovi6i u iznosu od 62.793,48 KM.

Radove   za   oba   ugovora  koji   se   odnose   na   izgradnju   rezervoara  R5   izvodi   preduze6e
„POROBIC"  d.o.o.  Zavidovi6i.  Po6etak  radova  na  izgradnji  rezervoara  R5  su  kasnili  zbog
Ije§avanja  problema  pristupnog  puta  za  koji je  bilo  neophodno  provesti  poseban  postupak
javne nabavke. Trenutno su radovi na izgradnji u poodmakloj fazi, a zavr§etak istih se o6ekuje
u narednih 30 dana.

U toku 2023. godine ugovoreni su i radovi na izgradnji rezervoara R3 -V=100 m3 u iznosu od
104.284,79  KM.   Sredstva  su  obezbijedena  od  Ministarstva  za  poljoprivredu,  §umarstvo  i
vodoprivredu ZDK iz Prograna utro§ka sredstava vodnih naknada za 2022. godinu u iznosu od
65.000,00  KM  i  Budzeta  Grada  Zavidovi6i  u  iznosu  od  39.284,75  KM.  Izvodat  radova je
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preduze6e GP „HELDOVAC" d.o.o. Zep6e.

Od po6etka realizacije projekta vodosnabdijevanja prostome cjeline Pa§in Konak izvedeno je
radova u vrijednosti 584.120,65 KM, dok je fazi izvodenja 386.373,77 KM vrijednosti radova,
§to  ukupno  6ini  iznos  od  970.494,42  KM.  Za okon5anje  projekta neophodno je  obezbijediti
sredstva  za   izgradnju  rezervoara  R6   V=50m3   sa  pumpnom   stanicom   PS4   procijenjene
vrijednosti  130.000,00 KM i R7 V=50m3  sa procijenjenom vrijednosti 95.000,00 KM, nakon
6ega bi se zapo6elo sa izgradnjom distributivne mreze.

D)  VODOVOD RUJNICA

Projekat vodovoda Rujnica preojektovan je u dvije faze. Faza I projekta obuhvata priklju6no
okno,  glavni  dovod do  priklju6nog  okna,  rezervoar V=50m3  sa pumpnom  stanicom,  potisni
vod  do  rezervoara  V=100m3  i  rezervoar  V=100m3.  Dana  28.09.2021.  godine,  za  izgradnju
Faze   I   pribavljena  je   dozvola   za   gradenje.   Projektantska   vrijednost   investicije   iznosi
254.984,17 KM sa uklju6enim PDV-om.

Faza 11 projekta obuhvata distributivnu mrezu, rezervoar V=100m3, rezervoar V=30m3 i dvije
prekidne  komore  V=10m3.  Za  istu  jog  uvjek  nije  ishodovana  dozvola  za  gradenje  zbog
riesavanja imovinsko-pravnih odnosa.  Projektantska vrijednost investicije iznosi  1.337.053,02
KM sa uklju6enim PDV-om.

U 2022.  godini pokrenuto je fazno izvodenje radova igradnji vodovoda Rujnica - Faza I.  U
prvoj podfazi Faze I planirana izgradnja pumpne stanice sa rezervoarom V=50 m3. Ugovorena
vrijednost radova je 87.223,50 KM, a izvoda6 radova je GP „Heldovac" d.o.o. Zep6e. Radovi
su  zavr§noj  fazi,  a  finansijska  sredstva  su  obezbijedena  od  Ministarstva  za  poljoprivredu,
§umarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utro§ka sredstava vodnih naknada za 2022. godinu
u iznosu od 61.258,00 KM i iz Budzeta Grada Zavidovi6i u iznosu od 25.965,50 KM.

Prema  projektantskoj  vrijednosti  investicije,  za  kompletnu  realizaciju  Faze  I  neophodno je
obezbijediti  iznos  od  174.968,38  KM  sa uklju5enim PDV-om, medutim  imaju6i  u vidu rast

4
Grad Zavidovi6i, Ulica Safyet-bega Basagi6a broj 9, 72220 Zavidovi6i

Telefon:   032/206-780 info, fax:  032/206-706, wu w za\Jidovici ba,I;I:a±==za±±j±Q±:ifi¢za±:ide±:±£±±2a= Qpzd±£±£a±i±!±£!±a,



cijena u poljednje dvije godine navedeni iznos je neophodno uve6ati minimalno 30 %, §to bi
iznosilo minimalno 227.458,89 KM sa ukljutenim PDV-om, dok bi vrijednost Faze 11 u ovom
slutaju iznosila 1.738.168,93 KM sa uklju6enim PDV-om.

ZAKLJUCNA RAZMATRANJA

U  narednom  periodu  neophodno je  da  Grad  Zavidovi6i  svoj  fokus  usmjeri  na  realizaciju
projekata  vodosnabdijevanja prostome cjeline Pa§in Konak i vodovod Rujnica.

Budzetom Grada Zavidovi6i za 2023. godinu na poziciji „Objekti vodovoda i kanalizacije -iz
sredstava  naknade  na  promet  §uma"  planirana  su  sredstva  u  iznosu  od  70.000,00  KM,  a
razgrani6ena  sredstva iz  prethodne  godine  iznose  150.000,00  KM,  §to  6ini  220.000,00  KM
raspolozivih sredstava.
Ovim  sredstvima  se  naj6e§6e  vr§i  sufinansiranje  projekata  koji  se  finansiraju  iz  Prograna
utro§ka sredstava vodnih naknada ZDK, te je u 2023.  godini ve6 realizovano  sufinansiranje
projekata  izgradnje  kanalizacione  mreze  u  naselju  Dubravica  u  iznosu  od  15.715,45  KM,
vodovod Kanen-Prosica u iznosu od 15.600,00 KM, zavr§etck vodovoda Rasje6enica u iznosu
od 41.015,20 KM, vodovod Vozu6a u iznosu od  15.671,38  KM  ®rva privremena situacija),
dok su za ugovorene radove rezervisana sredstva za vodovod Rujnica u izmosu 25.965,50 KM,
izgradnju rezervoara R3  Pa§in Konck u iznosu od 39.284,79 KM i izgradnju rezervoara R 5
Pa§in Konck u iznosu od 62.793,48 KM, §to u zbiru 6ini iznos od 216.045,80 KM od ukupno
220.000,00 KM raspolozivih sredstava.

Takode,   dodatno   su   rezervisana   sredstva   za   izgradnju   kanalizacione   mreze   u   naselju
Podubravlje  u  iznosu  od  21.414,23  KM  i  vodovoda Vozu6a u  iznosu  od  49.815,78  KM  sa
pozicije „Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investicijsko odrzavanje -iz sredstava koncesione
naknade".

Dakle, sve navedeno upu6uje da je u narednom periodu neophodno izvr§iti znatajnije uve6anje
budzetskih sredstva za objekte vodovoda i kanalizacije a kako bi vodni projekti od znataja za
Zavidovi6e ubrzano bili privedeni kraju.

GRADONACELNIKA
41  od 22.04.2022. godine
DSKOG ORGANA
SLUZBE
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
zENleKO-DOBOTSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVICI
GRADSKO VIJECE
Komisija za budzet, finansije i
ekonomska pitanja
Broj:01-04-1459/23-AP-2
Datum:  13.06.2023. godine

Na osnovu 6lana 17. i  18. Privremene Statutame Odluke Grada Zavidovi6i („Slulbeni
glasnik Op6ine Zavidovi6i", broj: 4/2022), 6lana 33. i 45. Poslovnika o radu Gradskog vije6a
Zavidovi6i -pre6i§6eni tekst („Sluzbeni glasnik Grada Zavidovi6i``, broj : 7/22 i  1/23), Komisija
za budget,  finansije  i  ekonomska pitanja na  17.  sjednici  odrzanoj  dana  13.06.2023.  godine,
razmatrala je Informaciju o realizaciji znatajnih infrastruktumih projekata vodosnabdijevanja
6ija je provedba u toku, pa nakon rasprave donijela

ZAKLJUCAK
1. Komisija za budget, finansije i ekonomska pitanja prihvata Informaciju o realizaciji

znatajnih infrastruktumih projekata vodosnabdijevanja 6ija je provedba u toku.
2.   Komisija  za  budzet,   finansije   i  ekonomska  pitanja,   sugeri§e  Gradskom  vije6u

Zavidovi6i  da  se  prilikom  planiranja  Budzeta  Grada  Zavidovi6i  daje  prioritet  razvojnim
projektima, naro6ito projektima za koje je potrebno obezbijediti znatajna sredstva, a blizu su
svog zavr§etka.

0 b r a z I o Z e nj e
Komisija za budget, finansije i ekonomska pitanja razmatraju6i Informaciju o realizacij i

znatajnih  infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja 6ija je provedba u toku,  a  imaju6i  u
vidu  dio  zaklju6nih  razmatranja  koji  se  odnosi  na  potrebu  druga6ijeg  pristupa  planiranju
Budzeta  Grada  Zavidovi6i,  predlaze  da  se  vise  posveti  paznja  planskom  razvoju,  da  se
ozbiljnije uzmu u obzir planski dokumenti koje je Gradsko vije6e ve6 usvojilo  i  da se jasno
defini§u prioriteti za 6iju 6e se realizaciju obezbijediti sredstva u Budzetu Grada Zavidovi6i.

Kad kazemo da se jasno defini§u prioriteti, to je upravo ovo, da kada imamo definisane
projekte  koji  su  u  vrhu  Plana kapitalnih  investicija  ili  recimo  drugu  vrstu  infrastruktumih
projekata koji su u vrhu Plana i prograna izgradnje rekonstrukcije odrzavanja lokalnih cesta i
ulica, onda zaista i u Budzetu Grada Zavidovi6i oni trebaju da imaju svoj prioritet.

Komisija  za  budzet,  finansije  i  ekonomska  pitanja  smatra  da  bi  prilikom  izrade  i
dono§enj a Budzeta Grada Zavidovi6i, paznju trebalo posvetiti razvojnom dij elu Budzeta Grada,
ne  toliko  onom  dijelu koji  se ti6e na dodjelu grantova,  §to je nazalost,  mozda i  najve6i  dio
Budzeta zastupljen upravo u fomi grantova koji se dodjeljuju i 6iji efekti su u smislu razvoja
bez ve6ih efekata.

3. Informacija o realizaciji znatajnih infrastruktumih projekata vodosnabdijevanja 6ija
je  provedba  u  toku,  dostavlja  se  predsjedavaju6em  radi  uvr§tavanja  u  dnevni  red  sjednice
Gradskog vij e6a.

4. 0 realizaciji ovog Zcklju6ka starat 6e se Stru6na sluzba Gradskog vije6a.

PREbsJEDNIK KOMISIJE

Grad Zavidovi6i, Ulica Safuet-bega Basagi6a broj?,t 72220 Zgividovi6i
Telefon:   032/206-780 info, fax: 032#06-706, www.zavidovici.ba,grad.zavidovici@zavidovjci.ba. oDzdici®bih.i`et.ba,
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVICI
GRADSKO VIJECE
Komisija za prostorno planiranje,
uredenje i ekologiju
Broj:01-04-1459/23-AP-3
Datum:  13.06.2023. godine

Na osnovu 6lana 16. i  17. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovi6i („Sluzbeni
glasnik Op6ine Zavidovi6i", broj: 4/2022) i 6lana 33. i 49. Poslovnika o radu Gradskog vije6a
Zavidovi6i  -novi  pre6i§6eni  tekst  („Sluzbeni  glasnik  Grada Zavidovi6i",  broj:  7/22  i  1/23),
Komisija za prostomo  planiranje,  uredenje  i  ekologiju na  14.  sjednici  odrzanoj  13.06.2023.
godine,    razmatrala   je    Informaciju    o    realizaciji    znatajnih    infrastruktumih   projekata
vodosnabdijevanja 6ija je provedba u toku,  pa nckon rasprave donijela

Z A K LJ U a A K
I.   Komisija za prostomo planiranje, uredenje i ekologiju prihvata Informaciju o

realizacij i znatajnih infrastrukturnih proj ekata vodosnabdijevanj a 6ija j e provedba u toku.

2.   Informacija o realizaciji znatajnih infrastruktumih projekata vodosnabdijevanja 6ija
je provedba u toku, dostavlja se predsjedavaju6em radi uvr§tavanja u dnevni red sjednice
Gradskog vij e6a.

3. 0 realizaciji ovog zaklju6ka starat 6e se Stru6na sluzba Gradskog vije6a.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Sead Salki5evi6, Bsc. Hortikulture dipl. ing. §umarstva
•=: .  'TZ+`G`.1i.-AUL`
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Grad Zavidovi6i, Ulica Safiret-bega Basagifa broj 9, 72220 Zavidovi¢i
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVICI
GRADSKO VIJECE
Komisija za budzet, finansije i
ekonomska pitanja
Broj:01-04-1459/23-AP-2
Datum:  13.06.2023. godine

Na osnovu 6lana  17. i  18. Privremene Statutame Odluke Grada Zavidovi6i („Slulbeni
glasnik Op6ine Zavidovi6i", broj: 4/2022), 6lana 33.  i 45.  Poslovnika o radu Gradskog vije6a
Zavidovi6i -pre6i§6eni tekst („Sluzbeni glasnik Grada Zavidovi6i", broj : 7/22 i 1/23), Komisija
za  budget,  finansije  i  ekonomska pitanja  na  17.  sjednici  odrzanoj  dana  13.06.2023.  godine,
razmatrala je lnformaciju o realizaciji znasajnih infrastruktunih projekata vodosnabdijevanja
6ija je provedba u toku, pa nckon rasprave donijela

ZAKLJUCAK
1. Komisija za budget, finansije i ekonomska pitanja prihvata Informaciju o realizaciji

znatajnih infrastrukturnih proj ekata vodosnabdij evanj a 6ij a je provedba u toku.
2.   Komisija  za  budzet,  finansije  i  ekonomska  pitanja,   sugeri§e  Gradskom  vije6u

Zavidovi6i  da  se  prilikom  planiranja  Budzeta  Grada  Zavidovi6i  daje  prioritet  razvojnim
projektima, naro6ito projektima za koje je potrebno obezbijediti znatajna sredstva, a blizu su
svog zavr§etka.

0 b r a z I o Z e nj e
Komisija za budzet, finansije i ekonomska pitanja razmatraju6i lnformaciju o realizaciji

zna6ajnih  infrastinktunih projekata vodosnabdijevanja 6ija je provedba u toku,  a imaju6i  u
vidu  dio  zckljutnih  razmatranja  koji  se  odnosi  na  potrebu  druga6ijeg  pristupa  planiranju
Budzeta  Grada  Zavidovi6i,  predlaze  da  se  vise  posveti  painja  planskom  razvoju,  da  se
ozbiljnije uzmu u obzir planski dokumenti koje je Gradsko vije6e ve6 usvojilo i da se jasno
defini§u prioriteti za 6iju 6e se realizaciju obezbijediti sredstva u Budzetu Grada Zavidovi6i.

Kad kazemo da se jasno defini§u prioriteti, to je upravo ovo, da kada imamo definisane
projekte  koji  su  u  vrhu  Plana  kapitalnih  investicija  ili  recimo  drugu  vrstu  infrastruktumih
projekata koji su u vrhu Plana i prograna izgradnje rekonstrukcije odrzavanja lokalnih cesta i
ulica, onda zaista i u Budzetu Grada Zavidovi6i oni trebaju da imaju svoj prioritet.

Komisija  za  budzet,  finansije  i  ekonomska  pitanja  smatra  da  bi  prilikom  izrade  i
dono§enja Budzeta Grada Zavidovi6i, paznju trebalo posvetiti razvojnom dijelu Budzeta Grada,
ne toliko  onom  dijelu koji  se ti6e na dodjelu  grantova,  §to je  nazalost,  mozda  i  najve6i  dio
Budzeta zastupljen upravo u formi grantova koji se dodjeljuju i 6iji efekti su u smislu razvoja
bez ve6ih efekata.

3. Informacija o realizaciji znatajnih infrastruktumih projekata vodosnabdijevanja 6ija
je  provedba  u  toku,  dostavlja  se  predsjedavaju6em  radi  uvrstavanja  u  dnevni  red  sjednice
Gradskog vij e6a.

4. 0 realizaciji ovog Zaklju6ka starat 6e se Stru6na sluzba Gradskog vije6a.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Amir Ali6, magi

Grad Zavidovi6i, Ulica Safiret-bega Basagi6a broj 9, 72220 Zavidovici
Telefon:   032re06-780 info, fax:  032/206-706, www.zavidovici.baa,grad.zavidovici@zavidovici.ba` oDzdici@bl.h.net ba,
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